

П А С П О Р Т
регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Краснодарский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Краснодарский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни, адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.			
4.	Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е.Ф.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Игнатенко В.А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	НП	Процент	0,0000	2023	-	4,0000	8,2000	12,5000	17,0000	21,7000	26,5000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	ФП	Процент	0,0000	2023	-	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	Процент	0,4000	0,7000	1,0000	1,3000	1,7000	2,0000	2,3000	2,7000	3,0000	3,3000	3,7000	4,0000
1.2.	Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	Процент	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	60,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1	В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет
В период с 2025 года по 2030 год в 85 субъектах Российской Федерации будет продолжено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации. Мероприятие будет включать в себя проведение оповещения граждан Российской Федерации, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), информационными рассылками о возможностях медицинской реабилитации в субъекте Российской Федерации, размещение в личном кабинете в разделе "Здоровье" на ЕПГУ информации о возможностях медицинской реабилитации в субъектах Российской Федерации, а также размещение в общем доступе информационных баннеров на ЕПГУ.														
1.2	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица)													
В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка.														
1.3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре	-	Единица	3,0000	2023	-	5,0000	6,0000	5,0000	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.													

За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации								
1.1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	0,00	162 050,30	61 680,30	47 203,10	0,00	0,00	0,00	270 933,70
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	162 050,30	61 680,30	47 203,10	0,00	0,00	0,00	270 933,70
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	162 050,30	61 680,30	47 203,10	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	162 050,30	61 680,30	47 203,10	0,00	0,00	0,00	270 933,70
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	162 050,30	61 680,30	47 203,10	0,00	0,00	0,00	270 933,70

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	70 000,00	100 000,00	162 050,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	70 000,00	100 000,00	162 050,30

7. Дополнительная информация

Методика расчета показателя "Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации" где F – число лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации на конец отчетного месяца, человек (компонент 1);

C – число лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации в базовом году, человек (компонент 2); n – число месяцев, прошедших на конец отчетного месяца, единиц.

Единица измерения компонентов 1 и 2 показателя – человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерения – 792).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Оптимальная для восстановления здоровья
медицинская реабилитация (Краснодарский
край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации						
1.1.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В период с 2025 года по 2030 год в 85 субъектах Российской Федерации будет продолжено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации. Мероприятие будет включать в себя проведение оповещения граждан Российской Федерации, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), информационными рассылками о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							возможностях медицинской реабилитации в субъекте Российской Федерации, размещение в личном кабинете в разделе "Здоровье" на ЕПГУ информации о возможностях медицинской реабилитации в субъектах Российской Федерации, а также размещение в общем доступе информационных баннеров на ЕПГУ.
1.1.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет
1.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2025	01	03	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2025	02	04	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга	-	08.09.2025	03	05	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"						
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2025	04	06	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.14.	Контрольная точка "Услуга	-	06.09.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.22.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.25.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.26.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.32.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.33.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.35.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.37.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.38.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.39.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.40.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.41.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.42.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.43.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.44.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.45.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.46.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.47.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.48.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.49.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.50.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.51.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.52.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.53.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.54.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.55.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.56.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.57.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.58.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.59.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.60.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.61.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.62.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.63.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.64.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.65.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.66.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.2.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинская реабилитация" (Единица)"						"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка.
1.2.1.	Контрольная точка" Анализ заболеваемости и смертности населения Краснодарского края по итогам 2024 года."	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет
			05.05.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2025 года"	-		01	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.2.3.	Контрольная точка"Разработка и согласование проекта по актуализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	30.05.2025	02	04	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	01.07.2025	03	05	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2025 года"	-	01.08.2025	04	06	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья	-	03.11.2025	05	07	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2025 года"						
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-4 кварталы 2025 года"	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2025	05	07	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.3.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	01.04.2025	06	08	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 1 квартал 2025 года"	-	30.04.2025	07	09	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.5.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре	-	31.07.2025	08	10	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"						
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 2 квартал 2025 года"	-	31.07.2025	09	11	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих	-	31.10.2025	10	12	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинскую реабилитацию за 3 квартал 2025 года"						
1.3.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2025	11	13	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2025	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.10.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.3.11.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.3.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Игнатенко В.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.3.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.3.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.3.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Игнатенко В.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Краснодарский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации", Влияние на достижение (процентов)	
1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	0,00	50,00	50,00
2	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица)	40,00	20,00	60,00
3	В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	60,00	30,00	90,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	200,00