

П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Краснодарский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Краснодарский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С			
4.	Куратор регионального проекта	Минькова А. А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е.Ф.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14	
1	ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней														
1.1.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	НП	Процент	0,0000	2023	-	90,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	НП	Процент	3,7400	2023	-	7,4900	7,4900	7,4900	7,4900	7,4900	7,4900	7,4900	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С,	НП	Процент	3,8100	2023	-	3,8200	4,0000	5,0000	7,0000	9,0000	10,0000	10,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	состоящих под диспансерным наблюдением													
1.4.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	НП	Процент	93,0000	2023	-	93,0000	93,5000	94,0000	94,5000	95,0000	95,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.5.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	НП	Процент	2,4400	2023	-	5,1000	6,0000	8,5000	10,5000	13,0000	15,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	Процент	46,6000	50,5000	54,4000	58,3000	62,2000	66,1000	70,0000	73,9000	77,8000	81,7000	85,6000	90,0000
1.2.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	Процент	0,0200	0,7000	1,4000	2,1000	2,7000	3,4000	4,1000	4,8000	5,5000	6,1000	6,8000	7,4900
1.3.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4900	0,9800	1,5000	1,9000	2,5000	2,9000	3,4000	3,8200
1.4.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	Процент	0,0000	2,9000	9,5900	18,7000	28,8000	38,4000	47,9000	59,4000	69,5000	78,1000	86,8000	93,0000
1.5.	Доля пациентов с хроническим	Процент	0,1900	0,6600	1,4200	1,9000	2,3800	2,8600	3,3000	3,8000	4,3200	4,7600	5,1000	5,1000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней														
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	-	Человек	860,0000	2024	-	734,0000	746,0000	760,0000	760,0000	760,0000	760,0000	760,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате ежегодно не менее 25000 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.</p>															
1.2	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным	-	Человек	541,0000	2024	-	1 352,0000	1 352,0000	1 352,0000	1 352,0000	1 352,0000	1 352,0000	1 352,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования													

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 33 333 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. В том числе, в городе Москве в период 2025-2030 гг. будет пролечено ежегодно не менее 3 054 больных с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.

1.3	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С	-	Условная единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

В 89 субъектах Российской Федерации будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в каждом субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.</p>														
1.4	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	-	Человек	1 303,000 0	2024	-	1 940,0 000	1 961,0 000	1 985,0 000	1 996,0 000	2 006,0 000	20 006, 0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>В субъектах Российской Федерации организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 55 тысяч пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 56306 человек.</p>														
1.5	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	-	Человек	157 695,0 000	2024	-	315 39 0,0000	315 39 0,0000	315 39 0,0000	315 39 0,0000	315 39 0,0000	315 39 0,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>Во всех субъектах Российской Федерации проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для</p>														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 8 миллионов граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 47 722 840 человек в указанной возрастной категории.</p>														
1.6	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>В 89 субъектах Российской Федерации разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в каждом субъекте Российской Федерации.</p>														

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	90 000,00	135 000,00	174 195,80
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	90 000,00	135 000,00	174 195,80

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков
распространения данного заболевания
(Краснодарский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>стадий фиброза и цирроза печени.</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате ежегодно не менее 25000 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2025	02	06	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.3.	Контрольная точка "Промежуточный отчет по заключению контрактов"	-	29.08.2025	03	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.4.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	03.11.2025	06	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.5.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	01.12.2025	04	01	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"						
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.7.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.1.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.10.	Контрольная точка"Закупка	-	31.12.2026	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"						
1.1.11.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.13.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.1.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	2	3	4	5	6	7	8	
				точками отсутствует				
1.1.16.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	
1.1.17.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	
1.1.19.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Бочарова Т.А.	Отчет Отчет	
1.1.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями		Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.1.22.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.23.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.24.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.25.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.1.26.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	03.12.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.28.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.29.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.30.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.31.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.1.32.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	02.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту"				контрольными точками отсутствует		
1.1.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.34.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.35.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.1.36.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.2.	Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинского страхования"						диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>действия, в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 33 333 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. В том числе, в городе Москве в период 2025-2030 гг. будет пролечено ежегодно не менее 3 054 больных с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							увеличением доли охвата до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.
1.2.1.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования "	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.2.2.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал"	-	21.04.2025	02	04	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.2.3.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал"	-	21.07.2025	03	05	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.2.4.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал"	-	21.10.2025	04	06	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.2.5.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал"	-	25.12.2025	05	01	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования за 4 квартал"						
1.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.2.7.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год"	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.2.9.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год"	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.2.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.11.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год"	-	07.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.2.13.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год"	-	08.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.2.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.2.15.	Контрольная точка "Представлен	-	08.02.2030	Взаимосвязь с иными	01	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С"	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В 89 субъектах Российской Федерации будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в каждом субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших	-	21.04.2025	02	04	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 1 квартал"						
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения"	-	01.07.2025	03	05	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не	-	21.07.2025	04	06	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	менее чем через 12 недель после завершения лечения 2 квартал"						
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 3 квартал"	-	21.10.2025	05	07	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 4 квартал"	-	26.12.2025	06	01	Дроботова Е.А.	Отчет отчет
1.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.3.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.3.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.3.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.4.	Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии"	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В субъектах Российской Федерации организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 55 тысяч пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 56306 человек.
1.4.1.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за январь 2025 года"	-	07.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.4.2.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал"	-	21.04.2025	02	04	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.4.3.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет Федерального фонда"	-	01.07.2025	03	05	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательного медицинского страхования за 2025 год"						
1.4.4.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал"	-	21.07.2025	04	06	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.4.5.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал"	-	21.10.2025	05	07	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.4.6.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал"	-	24.12.2025	06	01	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.4.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.4.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.4.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.4.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.4.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Игнатенко В.А.	Во всех субъектах Российской Федерации проведены обследования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 8 миллионов граждан в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 47 722 840 человек в указанной возрастной категории.
1.5.1.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за январь 2025 года"	-	07.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.5.2.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал"	-	21.04.2025	02	04	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.5.3.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал"	-	21.07.2025	03	05	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.5.4.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал"	-	21.10.2025	04	06	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.5.5.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал"	-	24.12.2025	05	01	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования за 4 квартал"						
1.5.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.5.7.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год"	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.5.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.5.9.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год"	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.5.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.11.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год"	-	08.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.5.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.5.13.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год"	-	08.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Дроботова Е.А.	Отчет ,
1.5.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.5.15.	Контрольная точка "Представлен	-	08.02.2030	Взаимосвязь с иными	01	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.5.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.6.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания"	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В 89 субъектах Российской Федерации разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в каждом субъекте Российской Федерации.
1.6.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории РФ в период до 2030 г. за январь-февраль 2025 г"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.6.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории РФ в период до 2030 г. за 1 квартал"	-	21.04.2025	07	03	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.6.3.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории РФ в период до 2030 г."	-	01.07.2025	02	04	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории РФ в период до 2030 г. за 2 квартал"	-	21.07.2025	03	05	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.6.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории РФ в период до 2030 г. за 3 квартал"	-	21.10.2025	04	06	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.6.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализация плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории РФ в период до 2030 г. 4 квартал"	-	23.12.2025	05	01	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.6.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.6.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.6.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.6.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет
1.6.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет

Бюджетное учреждение государственного образца «Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физики им. Л.Д. Ландау СО РАН»						
Бюджетное учреждение государственного образца «Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физики им. Л.Д. Ландау СО РАН»						
№ п/п	Наименование мероприятия (программы)	Показатели эффективности мероприятий (программы)				Итого
		Показатель 1	Показатель 2	Показатель 3	Показатель 4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Наименование мероприятия (программы)	200	200	200	200	800
	Итого по разделу «Образование»	200	200	200	200	800

П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Краснодарский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Краснодарский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Минькова А. А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е.Ф.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники, Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	НП, Указ 309	Процент	45,1000	2023	-	48,4000	51,7000	55,1000	58,4000	61,7000	65,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	ФП, Указ 309	Процент	51,6000	2023	-	52,8000	54,1000	55,3000	56,6000	57,8000	59,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	70,0000	73,0000	78,0000	82,0000	86,0000	90,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Нет
1.4.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении	ФП, Указ 309	Процент	18,2000	2023	-	17,4000	17,0000	16,4000	15,7000	15,2000	14,3000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Ответственный за достижение	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)												НИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	Процент	45,4000	45,7000	45,9000	46,2000	46,5000	46,8000	47,0000	47,3000	47,6000	47,9000	48,1000	48,4000
1.2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	Процент	51,7000	51,8000	51,9000	52,0000	52,1000	52,2000	52,3000	52,4000	52,5000	52,6000	52,7000	52,8000
1.3.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	Процент	5,8000	11,7000	17,5000	23,3000	29,2000	35,0000	40,8000	46,7000	52,5000	58,3000	64,2000	70,0000
1.4.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	Процент	18,1000	18,1000	18,0000	17,9000	17,9000	17,8000	17,7000	17,7000	17,6000	17,5000	17,5000	17,4000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечен не реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.														
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечен не реализации и федерального проекта	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												проекта (результата федерального проекта)	

В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Краснодарский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В. А.	89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.
1.1.1.	Контрольная точка "Анализ заболеваемости и смертности населения Краснодарского края по итогам 2024 года."	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Бутков А.А.	1,
1.1.2.	Контрольная точка "Разработка и согласование проекта по актуализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	30.05.2025	01	04	Сарычев Ю.А.	1,
1.1.3.	Контрольная точка "Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2025	03	05	Сарычев Ю.А.	1,
1.1.4.	Контрольная точка "Мониторинг реализации результата проекта"	-	31.07.2025	04	06	Гладких К.Ю.	1,
1.1.5.	Контрольная точка "Предоставлен	-	31.10.2025	05	07	Гладких К.Ю.	1,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года"						
1.1.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2025 год"	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	1,
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения.</p> <p>Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты, отражающие порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	31.10.2025	04	06	Бутков А.А.	1 .
1.2.6.	Контрольная точка"Размещены на официальном сайте утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корогод М.А.	1 ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (Краснодарский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п. п.	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (коэффициент)				Средний рейтинг (баллы)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля выполняемых мероприятий (заказов) на 1 год, от общего числа заявок поступивших в информационную систему" Влияние на достижение (результат)	"Доля амбулаторно-поликлинических и амбулаторно-операционных вмешательств" Влияние на достижение (результат)	"Доля амбулаторно-поликлинических вмешательств с применением малоинвазивных технологий в рамках действующей инфраструктуры лечебно-профилактических учреждений" Влияние на достижение (результат)	"Доля амбулаторно-поликлинических вмешательств с применением малоинвазивных технологий в рамках действующей инфраструктуры лечебно-профилактических учреждений" Влияние на достижение (результат)	
1	Реализация, управление и координация региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
2	В рамках Государственной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" реализация мероприятий по созданию и развитию системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями на территории Краснодарского края с учетом особенностей демографической и эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
3	ИТ-технологии обеспечения эффективности оказания медицинской помощи	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Краснодарский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Краснодарский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом			
4.	Куратор регионального проекта	Минькова А. А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	18,0000	31,4000	44,8000	58,2000	71,6000	85,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	80,0000	81,0000	82,0000	83,0000	84,0000	85,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	ФП, Указ 309	Процент	14,5000	2023	-	16,2000	19,6000	23,0000	26,3000	29,6000	33,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	Процент	1,5000	3,0000	4,5000	6,0000	7,5000	9,0000	10,5000	12,0000	13,5000	15,0000	16,5000	18,0000
1.2.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся	Процент	63,3000	66,7000	70,0000	73,3000	76,7000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000
1.3.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	Процент	1,4000	2,7000	4,1000	5,4000	6,8000	8,1000	9,5000	10,8000	12,2000	13,5000	14,9000	16,2000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	-	Тысяча человек	28,7720	2024	-	31,504 0	31,504 0	31,504 0	31,504 0	31,504 0	31,504 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Краснодарском крае на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.2	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации и федерального проекта (результат	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сахарным диабетом"												а федеральн ого проекта)	
<p>В Краснодарском крае на основании требований разработаны и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.</p>														
1.3	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
<p>В 2023-2024 в Краснодарском крае реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах Российской Федерации, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.</p>														
1.4	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17	-	Человек	0,0000	2023	-	2 153,0 000	2 239,0 000	2 329,0 000	2 422,0 000	2 519,0 000	2 620,0 000	Приобретение товаров,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства												работ, услуг	
В Краснодарском крае дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.5	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	-	Человек	0,0000	2024	-	2 385,0 000	2 385,0 000	2 385,0 000	2 385,0 000	2 385,0 000	2 385,0 000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
В Краснодарском крае беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.6	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	9,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	углеводного обмена и сахарным диабетом. Нарастающий итог													

К 2030 году в Краснодарском крае оснащены 262 региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	207 666,30	202 717,70	198 848,10	-	-	-	
1.2.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	0,00	10 178,40	10 452,00	68 177,20	0,00	0,00	0,00	88 807,60
1.3.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	10 178,40	10 452,00	68 177,20	0,00	0,00	0,00	88 807,60
1.3.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	10 178,40	10 452,00	68 177,20	-	-	-	
1.3.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	486 907,60	492 980,10	558 083,10	0,00	0,00	0,00	1 537 970,80
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	486 907,60	492 980,10	558 083,10	0,00	0,00	0,00	1 537 970,80

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.												
1.1.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	269 062,90
1.2.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	90 000,00	150 000,00	207 666,30
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	7 000,00	10 178,40
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	195 000,00	307 000,00	486 907,60

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сахарным диабетом (Краснодарский
край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В Краснодарском крае на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка "Проведен анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями "	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.1.2.	Контрольная точка "В медицинские организации направлены предложения профильного НМИЦ о повышении эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями в школы сахарного диабета"	-	07.04.2025	01	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.1.3.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным	-	30.04.2025	02	04	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года"						
1.1.4.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года"	-	30.07.2025	03	05	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.1.5.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"	-	30.10.2025	04	06	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.1.6.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным	-	19.12.2025	05	Взаимосвязь с иными	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В Краснодарском крае на основании требований разработаны и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.
1.2.1.	Контрольная точка "Разработан проект и направлен в Профильный национальный медицинский исследовательский центр региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.2.2.	Контрольная точка "Профильным национальным медицинским	-	05.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	исследовательскими центром (далее - НМИЦ) согласованы проекты региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом"	-	01.06.2025	02	04	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы 2025 года"	-	30.08.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы 2025 года"	-	31.10.2025	03	05	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"	-	19.12.2025	04	06	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Игнатенко В.А.	В 2023-2024 в Краснодарском крае реализованы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах Российской Федерации, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом.</p> <p>Осуществляется организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							софинансирование из федерального бюджета.
1.3.1.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования единой маршрутизации пациентов с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринологическими заболеваниями."	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.2.	Контрольная точка"Выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах Российской Федерации"	-	30.04.2025	01	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.3.	Контрольная точка"Подготовлен проект единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего	-	14.07.2025	02	04	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощь пациентам с эндокринными заболеваниями направлены в профильные медицинские организации."						
1.3.4.	Контрольная точка"Утверждены нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"	-	01.08.2025	03	05	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.5.	Контрольная точка"Направлены нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до	-	15.09.2025	04	06	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями в профильные медицинские учреждения "						
1.3.6.	Контрольная точка "Мониторинг исполнения требований к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"	-	26.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.4.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	В Краснодарском крае дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
1.4.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	12.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2025	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.3.	Контрольная точка "Промежуточный отчет об исполнении контрактов"	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.4.	Контрольная точка "Промежуточный отчет об исполнении контрактов"	-	01.08.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2025	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.4.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.4.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Игнатенко В.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.4.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.4.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.4.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.4.14.	Контрольная точка"Произведена	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Игнатенко В.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.15.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.4.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.4.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.4.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Игнатенко В.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.23.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.4.24.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.4.25.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.4.26.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.5.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дроботова Е.А.	В Краснодарском крае беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
1.5.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2025	01	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.3.	Контрольная точка"Промежуточный отчет об исполнении контрактов"	-	04.06.2025	02	06	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.4.	Контрольная	-	01.08.2025	05	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Промежуточный отчет об исполнении контрактов"						
1.5.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2025	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	01	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2026	02	04	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"						
1.5.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	01	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	02	04	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту"				контрольными точками отсутствует		
1.5.15.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	01	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	02	04	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.19.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			
1.5.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	01	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	02	04	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	31.12.2030	01	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						
1.5.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	02	04	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.5.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	К 2030 году в Краснодарском крае оснащены 262 региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.
1.6.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.6.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2025	01	06	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.6.3.	Контрольная точка "Промежуточный отчет об исполнении контрактов"	-	01.07.2025	02	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.4.	Контрольная точка"Промежуточный отчет об исполнении контрактов"	-	04.08.2025	06	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.6.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2025	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.6.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.6.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	01	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2026	02	04	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"						
1.6.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	01	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	02	04	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.15.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	01	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	02	04	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.19.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.6.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	01	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	02	04	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	31.12.2030	01	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						
1.6.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	02	04	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.6.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с сахарным диабетом (Краснодарский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (по-прежнему)			Связный результат (показатель)
		Показатели регионального проекта	Показатели регионального проекта	Показатели регионального проекта	
		Число с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в стационарах и амбулаториях в ходе федерального проекта государственного медицинского подразделения от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Влияние на достижение (процент)	Число больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного и интермиттирующего введения, от числа нуждающихся. Влияние на достижение (процент)	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов. Влияние на достижение (процент)	
1	Большим сахарным диабетом и обеспечены профилактикой и лечением сахарным диабетом 1 и 2 типов. Методы диагностики, наблюдения и лечения больных сахарным диабетом 1 и 2 типов. Влияние на достижение (процент)	5000	5000	5000	15000
2	Территориальные жители с сахарным диабетом обеспечены системным и персональным мониторингом и профилактикой. Влияние на достижение (процент)	7000	8000	9000	9000
3	Созданы филиалы (подразделения) в муниципальных округах и районах для оказания помощи пациентам с сахарным диабетом. Влияние на достижение (процент)	5000	5000	5000	15000
4	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 0 до 17 лет обеспечены системным и персональным мониторингом и профилактикой. Влияние на достижение (процент)	000	000	000	000

№ п/п	Наименование мероприятия (подпрограмма)	Бюджет на достижение ожидаемых результатов (тысяч руб.)			Средний удельный вклад (%)
		Цели задачи и регионального проекта			
		Цели с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в соответствии с постановлением в сфере федерального проекта «Гарантируемость медицинских услуг» подпрограммы от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Вклад на достижение (процент)	Цели больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся. Вклад на достижение (процент)	Цели пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов. Вклад на достижение (процент)	
8	Оказание специализированной медицинской помощи (рецептурная и не рецептурная медицинская помощь) больным с сахарным диабетом 1 и 2 типами	0,00	0,00	0,00	0,00
9	В субъектах Российской Федерации осуществление мероприятий и реализация региональных программ "Борьба с сахарным диабетом"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого: обеспеченность федеральным проектом	100,00	100,00	100,00	100,00

П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Краснодарский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Краснодарский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Минькова А. А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е.Ф.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРА НЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	ФП, Указ 309	Процент	82,7000	2023	-	83,0000	85,5000	88,0000	90,0000	92,5000	95,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРА НЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	ФП, Указ 309	Процент	1,5000	2023	-	2,3000	2,8000	3,4000	3,9000	4,5000	5,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРА НЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.4.	Больничная летальность	ФП, Указ	Процент	8,8000	2023	-	8,7000	8,7000	8,6000	8,6000	8,5000	8,5000	Филиппов Е.Ф.	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	от инфаркта миокарда	309											Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП, Указ 309	Процент	16,2000	2023	-	15,6000	15,3000	15,0000	14,6000	14,3000	14,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.6.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	ФП, Указ 309	Процент	96,7000	2023	-	96,7000	96,9000	97,2000	97,5000	97,8000	98,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечен не реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.														
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечен не реализации и федеральн	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												ого проекта (результата федерального проекта)	
<p>В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.</p>														
1.3	На основе своевременной и современной диагностики обеспечена	-	Человек	8 963,000 0	2024	-	11 651, 0000	14 340, 0000	17 029, 0000	19 718, 0000	23 303, 0000	26 888, 0000	Обеспечен ие реализации и федеральн	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением												ого проекта (результат а федерального проекта)	
<p>Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.</p>														
1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Человек	32 864,00 00	2024	-	21 236, 0000	21 346, 0000	21 458, 0000	21 569, 0000	21 680, 0000	21 791, 0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
<p>Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от</p>														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	150 000,00	275 000,00	375 000,00	462 708,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	150 000,00	275 000,00	375 000,00	462 708,30

7. Дополнительная информация

Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий.

Показатель (БСК) рассчитывают по формуле:

$$\text{БСК} = \left(\frac{\text{БСК} - \text{БСК} - \text{ИМВып} - \text{ОНМКВып}}{\text{БСК}} \right) \times 100\%,$$

где:

БСК – число лиц в отчетном периоде с болезнями системы кровообращения, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792);

БСК – число лиц в отчетном периоде, причиной смерти которых являются болезни системы кровообращения, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792);

ИМВып – число пациентов в отчетном периоде, выписанных после лечения в стационарных условиях по поводу инфаркта миокарда, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792);

ОНМКВып – число пациентов в отчетном периоде, выписанных после лечения в стационарных условиях по поводу острого нарушения мозгового кровообращения, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792);

– число лиц с болезнями системы кровообращения, проживших 2023 год без острых сердечно-сосудистых событий, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792).

К острым сердечно-сосудистым событиям относятся инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, смерть от болезней системы кровообращения. Болезни системы кровообращения соответствуют кодам Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее – МКБ-10) с I00 по I99.

К инфаркту миокарда относятся острый инфаркт миокарда, повторный инфаркт миокарда (коды МКБ-10 с I21 по I22).

К острому нарушению мозгового кровообращения относятся субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое и другое внутрочерепное кровоизлияние, инфаркт мозга, инсульт не уточненный, как инфаркт или кровоизлияние (коды МКБ-10 с I60 по I64).

Отчетным периодом является период с 1 января отчетного года по последнее число отчетного месяца включительно.

Показатель округляется до 1 цифры после запятой.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Краснодарский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В. А.	89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.
1.1.1.	Контрольная точка"Анализ заболеваемости и смертности населения Краснодарского края по итогам 2024 года."	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Гончаров В.Г.	1 ,
1.1.2.	Контрольная точка"Разработка и согласование проекта по актуализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	30.05.2025	01	04	Сарычев Ю.А.	1 ,
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2025	03	05	Сарычев Ю.А.	1 ,
1.1.4.	Контрольная точка"Мониторинг	-	01.08.2025	04	06	Гладких К.Ю.	1 ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации результата проекта"						
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал 2025 года"	-	31.10.2025	05	07	Гладких К.Ю.	1,
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2025 года"	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	1,
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В. А.	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.
1.2.1.	Контрольная точка"Подготовлены данные для формирования паспорта службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями по Краснодарскому краю"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гончаров В.Г.	1 ,
1.2.2.	Контрольная точка"Сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями по Краснодарскому краю"	-	21.04.2025	01	03	Сарычев Ю.А.	1 ,
1.2.3.	Контрольная точка"Мониторинг реализации результата проекта"	-	02.06.2025	02	04	Гладких К.Ю.	1 ,
1.2.4.	Контрольная точка"Подготовка и направление на согласование проектов нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с	-	29.08.2025	03	05	Гончаров В.Г.	1 ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	31.10.2025	04	06	Гончаров В.Г.	1,
1.2.6.	Контрольная точка"Размещены на официальном сайте актуализированные нормативно-правовые акты, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за	-	01.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корогод М.А.	1,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
1.3.	Мероприятие (результат) "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлены данные для исследования по вопросу обеспечения профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гончаров В.Г.	1 ,
1.3.2.	Контрольная точка"Получена для ознакомления и применения целевая модель достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения в Краснодарском крае"	-	30.04.2025	01	03	Гончаров В.Г.	1 ,
1.3.3.	Контрольная точка"Подготовлен проект нормативно-правовые акты по обеспечению	-	30.05.2025	02	04	Гончаров В.Г.	1 ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики"						
1.3.4.	Контрольная точка"Направлены на согласование нормативно-правовые акты о маршрутизации пациентов с с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.07.2025	03	05	Гончаров В.Г.	1 ,
1.3.5.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъекта Российской Федерации, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной	-	01.09.2025	04	06	Гончаров В.Г.	1 ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"						
1.3.6.	Контрольная точка"Осуществлена организационно-методическая поддержка медицинских организаций в Краснодарском крае по внедрению целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2025 год."	-	01.10.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гончаров В.Г.	1 ,
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно- сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.</p>
1.4.1.	Контрольная точка"Закупка	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными	06	Скориков М.Ф.	1,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.4.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2025	05	07	Скориков М.Ф.	1 ,
1.4.3.	Контрольная точка"Мониторинг поставленных товаров"	-	01.07.2025	06	08	Гладких К.Ю.	1 ,
1.4.4.	Контрольная точка"Мониторинг поставленных товаров"	-	30.09.2025	07	09	Гладких К.Ю.	1 ,
1.4.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	03.11.2025	08	10	Скориков М.Ф.	1 ,
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	1 ,
1.4.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Скориков М.Ф.	1 .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.4.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	01	03	Скориков М.Ф.	1 .
1.4.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	02	04	Скориков М.Ф.	1 .
1.4.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	1 .
1.4.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.	1 .
1.4.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	31.12.2027	01	03	Скориков М.Ф.	1 .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						
1.4.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	02	04	Скориков М.Ф.	1 .
1.4.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	1 .
1.4.15.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.	1 .
1.4.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	01	03	Скориков М.Ф.	1 .
1.4.17.	Контрольная точка"Произведена	-	31.12.2028	02	04	Скориков М.Ф.	1 .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"						
1.4.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	1 .
1.4.19.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.	1 .
1.4.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	01	03	Скориков М.Ф.	1 .
1.4.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	02	04	Скориков М.Ф.	1 .
1.4.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2029	03	Взаимосвязь с иными	Скориков М.Ф.	1 .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.	1.
1.4.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	01	03	Скориков М.Ф.	1.
1.4.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	02	04	Скориков М.Ф.	1.
1.4.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	1.

П А С П О Р Т

регионального проекта

Здоровье для каждого (Краснодарский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Краснодарский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний			
4.	Куратор регионального проекта	Минькова А. А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	НП	Процент	12,1000	2023	-	14,0000	14,6000	15,3000	16,0000	16,9000	18,1000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
2	Задача: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
2.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	0,0000	2023	-	5,9400	5,8800	5,8300	5,7700	5,7100	5,6400	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
2.2.	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более	ФП	Процент	0,0000	2023	-	6,0600	5,9600	5,8800	5,7900	5,7000	5,6000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	Процент	12,2000	12,3000	12,4000	12,5000	12,6000	13,0000	13,2000	13,4000	13,7000	13,8000	13,9000	14,0000
2	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
2.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	Литр чистого (100%) спирта	6,0800	6,0700	6,0600	6,0500	6,0400	6,0300	6,0200	6,0100	6,0000	5,9900	5,9800	5,9400
2.2.	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более	Процент	6,2000	6,1900	6,1800	6,1700	6,1600	6,1500	6,1400	6,1300	6,1200	6,1200	6,1100	6,0600

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	-	Условная единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НИИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.</p>														
1.2	В субъектах РФ в каждом	-	Единица	0,0000	2024	-	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	30,0000	44,0000	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья. Нарастающий итог												(выполнение работ)	
<p>На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей</p>														
1.3	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	-	Единица	0,0000	2024	-	10,0000	6,0000	4,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.														
2	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
2.1	Реализованы мероприятия по информированию граждан о вреде употребления алкоголя и табакокурения	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет
Ежегодно в муниципальных образованиях Краснодарского края проводятся информационные мероприятия направленные на снижения уровня потребления алкоголя среди населения и снижение курения табака														

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза												
1.1.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	40 000,00	57 247,10
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	40 000,00	57 247,10

7. Дополнительная информация

Методика расчёта показателя «Распространённость курения табака в возрасте 15 лет и более»

Расчёт показателя за отчётный год производится по формуле: $T = (S_t / S) \times 100\%$, где:

- T – распространённость курения табака в возрасте 15 лет и более за отчётный год, процент;
- S_t – число лиц в возрасте 15 лет и более, которые являются потребителями курительных табачных изделий (промышленно произведённые сигареты, папиросы, сигариллы, сигары, сигареты, скрученные вручную, трубки с табаком), человек, за отчётный год;
- S – численность населения в возрасте 15 лет и более на 1 января отчётного года, человек.

Ежемесячный расчёт показателя производится по формуле: $\text{РаспрКурТаб}_m = \text{РаспрКурТаб}_{i-1} * ((\text{РознПродСигм}12 / \text{РознПродСигм}12-1) * K)$, где:

- РаспрКурТаб_m – распространённость курения табака в возрасте 15 лет и более за последние 12 календарных месяцев, процент;
- РаспрКурТаб_{i-1} – распространённость курения табака в возрасте 15 лет и более за предыдущий календарный год, рассчитанная в соответствии с приказом Росстата, процент;
- $\text{РознПродСигм}12$ – розничные продажи сигарет и папирос на душу населения за последние 12 календарных месяцев, тысяч штук;
- $\text{РознПродСигм}12-1$ – розничные продажи сигарет и папирос на душу населения за 12 календарных месяцев, предшествующих последним 12 календарным месяцам, тысяч штук;
- K – коэффициент, отражающий взаимосвязь между изменением показателей распространённости курения табака в возрасте 15 лет и более за предыдущий календарный год и ежемесячных данных о розничных продажах сигарет и папирос на душу населения, расчётное значение которого определено как 0,93.

Источником информации для расчёта показателя являются данные Федеральной службы государственной статистики о распространённости курения табака в возрасте 15 лет и более в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации за предыдущий календарный год, данные о розничных продажах сигарет и папирос на душу населения.

Методика расчёта показателя «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)»

Для расчёта за календарный год используется методика оценки среднедушевого потребления алкоголя в Российской Федерации, утверждённая приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июля 2019 г. №575.

Ежемесячный расчёт показателя производится по формуле: $\text{ПотрАлк}_m = \text{ПотрАлк}_{i-1} * ((\text{АлкСмертПредвм}12 / \text{АлкСмертПредвм}12-1) * K)$, где:

- ПотрАлк_m – потребление алкогольной продукции на душу населения за последние 12 календарных месяцев, включая отчётный месяц (оперативная оценка), литр чистого (100%) спирта;
- ПотрАлк_{i-1} – потребление алкогольной продукции на душу населения в предыдущем календарном году, рассчитанное в соответствии с методикой, литр чистого (100%) спирта;
- $\text{АлкСмертПредвм}12$ – оперативные данные о смертности от причин, обусловленных алкоголем, за последние 12 календарных месяцев, число умерших на 100 тыс. населения;
- $\text{АлкСмертПредвм}12-1$ – оперативные данные о смертности от причин, обусловленных алкоголем, за 12 календарных месяцев, предшествующих последним 12 календарным месяцам, число умерших на 100 тыс. населения;
- K – коэффициент, отражающий взаимосвязь между изменением показателя потребления алкоголя и изменением оперативных данных о смертности от причин, непосредственно обусловленных алкоголем, за последние два календарных года.

Методика расчета показателя "Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни (процент)"

Настоящая методика разработана для оценки показателя "Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни (процент)"

Показатель "Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни (процент)" - интегральный показатель приверженности населения здоровому образу жизни,

представляющий собой сочетание поведенческих факторов риска, является условной характеристикой здорового образа жизни и включает в себя следующие индикаторы/компоненты:

отсутствие курения,

потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 г

адекватная физическая активность (не менее 150 мин умеренной или 75 мин интенсивной физической нагрузки в неделю),

нормальное (не выше 5,0 г NaCl в сутки) потребление соли

употребление алкоголя не более 168 г чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 г - для женщин

В расчете приверженности здоровому образу жизни учитывается распространенность факторов риска в популяции.

Распространенность анализируемых факторов риска определяется на выборке с использованием итогов опроса, проведенного по вопроснику выборочного наблюдения состояния здоровья населения (вопросник STEPS, предложенный ВОЗ).

Рассматриваются две составляющие, характеризующие степень приверженности здоровому образу жизни:

удовлетворительная - отсутствие курения, при этом может отсутствовать один любой другой компонент здорового образа жизни;

высокая - отсутствие курения, при наличии компонентов здорового образа жизни.

Данные о численности населения берутся из текущей оценки численности населения, ежегодно рассчитываемой в соответствии с позицией 1.8.3

Федерального плана статистических работ.

Данные о приверженности респондентов здоровому образу жизни получают на основе итогов выборочного наблюдения состояния здоровья населения, в соответствии с позицией 1.8.15 Федерального плана статистических работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Здоровье для каждого (Краснодарский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В. А.	В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.</p>
1.1.1.	Контрольная точка" Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	08	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка"Подведены итоги внедрения лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний за 2025 год "	-	22.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.1.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2026	01	03	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Сахаров А.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует			
1.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2027	01	03	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.1.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2028	01	03	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сахаров А.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.1.17.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.2029	01	03	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.1.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.1.20.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	28.02.2030	01	03	Сахаров А.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"						
1.1.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Филиппов Е.Ф.	Отчет Отчет
1.2.2.	Контрольная точка "Определен перечень муниципальных образований Краснодарского края для разработки и реализации программы по укреплению здоровья"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.2.3.	Контрольная точка "Муниципальные	-	01.07.2025	02	Взаимосвязь с иными	Сахаров А.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2026	01	03	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.2.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2027	01	03	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахаров А.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.2.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.2.20.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.2030	01	03	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет
1.2.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
1.3.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Игнатенко В.А.	В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	развития хронических неинфекционных заболеваний"				точками отсутствует		ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.
1.3.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2025	01	02	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет
1.3.3.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	01.04.2025	01	07	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2026	01	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.16.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет
1.3.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2027	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	01.11.2027	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"						
1.3.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	01	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
2.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по информированию граждан о вреде употребления алкоголя и табакокурения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Ежегодно в муниципальных образованиях Краснодарского края проводятся информационные мероприятия направленные на снижения уровня потребления алкоголя среди населения и снижение курения табака
2.1.1.	Контрольная точка"Мониторинг проведения информационных мероприятий направленных на	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	05	Сахаров А.В.	Отчет отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	формирование и поддержание здорового образа жизни"			контрольными точками отсутствует			
2.1.2.	Контрольная точка"Мониторинг проведения информационных мероприятий направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни"	-	05.05.2025	04	06	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.3.	Контрольная точка"Мониторинг проведения информационных мероприятий направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни"	-	30.06.2025	05	07	Сахаров А.В.	Отчет отчет
2.1.4.	Контрольная точка"Мониторинг проведения информационных мероприятий направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни"	-	30.09.2025	06	08	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.5.	Контрольная точка"Мониторинг проведения информационных мероприятий направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни"	-	03.11.2025	07	03	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сахаров А.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
2.1.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.8.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2026	01	03	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.10.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.11.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2027	01	03	Сахаров А.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"						
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	01	03	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Сахаров А.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
2.1.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	01	03	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	01	03	Сахаров А.В.	Отчет Отчет
2.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с иными	Сахаров А.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Здоровье для каждого (Краснодарский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы мероприятия по информированию граждан о вреде употребления алкоголя и табакокурения	10,00	10,00	10,00	30,00
2	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	30,00	30,00	30,00	90,00
3	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья	30,00	30,00	30,00	90,00
4	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	30,00	30,00	30,00	90,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	100,00	300,00

П А С П О Р Т

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения (Краснодарский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения (Краснодарский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской Федерации			
4.	Куратор регионального проекта	Минькова А. А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е.Ф.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	НП, Указ 309	Процент	63,0000	2024	-	67,5000	70,0000	75,0000	80,0000	90,0000	100,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	НП, Указ 309	Процент	80,7000	2024	-	84,7000	88,7000	93,7000	98,7000	100,0000	100,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	НП, Указ 309	Процент	61,0000	2024	-	62,4000	63,0000	63,5000	64,0000	64,3000	64,6000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.4.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке	НП, Указ 309	Процент	46,0000	2024	-	50,5000	55,6000	60,6000	65,7000	68,7000	70,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Ответственный за достижение	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта												КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	21,3000	29,4000	36,7000	42,3000	49,5000	56,2500	61,8800	67,5000
1.2.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	Процент	4,9000	12,0000	21,2000	30,4000	37,4000	44,5000	50,1000	55,8000	62,8000	70,6000	78,3000	84,7000
1.3.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	Процент	62,5000	62,3000	62,7000	62,7000	62,5000	62,5000	62,4000	62,9000	62,2000	62,7000	62,0000	62,4000
1.4.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	Процент	6,4000	10,9000	16,6000	21,6000	26,1000	30,1000	33,9000	37,3000	41,6000	44,5000	47,9000	50,5000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1	<p>Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.</p> <p>Нарастающий итог</p>	-	Единица	0,0000	2024	-	3,0000	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения														
1.2	<p>Созданы объекты первичного звена здравоохранения.</p> <p>Нарастающий итог</p>	-	Единица	0,0000	2024	-	14,0000	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
<p>Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.</p>														
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	-	Единица	0,0000	2024	-	1 547,0000	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог													

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.

1.4	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	150,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------	---	----------	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	-----

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, оснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	8 542 675,60	-	-	-	-	-	
1.2.1 .1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	78 000,00	-	-	-	-	-	
1.2.1 .1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	78 000,00	-	-	-	-	-	
1.2.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	0,00	2 064 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 997,90
1.3.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	2 064 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 997,90
1.3.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	2 064 997,90	-	-	-	-	-	
1.3.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи												
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00	188 723,80
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 896,00	7 830 786,00	8 542 675,60
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 663,00	1 548 746,00	1 720 828,00	1 892 911,00	2 064 997,90
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	195 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	числе приобретение ПМК"												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 663 ,00	1 748 746 ,00	9 094 724 ,00	10 003 69 7,00	10 991 397,30

7. Дополнительная информация

<p>Методика расчета показателя «Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения» Чр – число респондентов, в ходе опроса выбравших ответы «По большей части удовлетворен» и «Абсолютно удовлетворен» на вопрос «Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?» согласно вопроснику «Удовлетворенность населения медицинской помощью» за отчетный период (человек) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792); Чочр – общее число респондентов, ответивших на вопрос «Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?» согласно вопроснику «Удовлетворенность населения медицинской помощью» за отчетный период (человек) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792). Единица измерения показателя – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).</p>
<p>Методика расчета показателя «Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта» где Кчл – число лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения на участке врача – терапевта, человек (нарастающим итогом с 1 января отчетного года по конец отчетного периода) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792); Квчл – число лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача – терапевта, человек (на конец отчетного месяца/года) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792). Единица измерения показателя – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).</p>
<p>Методика расчета показателя «Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения» где Кп – число пациентов, принятых при выездах передвижных подразделений медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, человек. (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792); Кпп – общее количество передвижных подразделений, единица (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792). Мпп – плановая мощность на одно передвижное подразделение в год, человек. (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792). Единица измерения показателя – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).</p>
<p>Методика расчета показателя «Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях» Кзо – число лиц, обслуживаемых медицинской организацией (структурным подразделением), в которой (котором) завершены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, монтаж быстровозводимых модульных конструкций, приобретены объекты недвижимого имущества, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792); Квом – число лиц, обслуживаемых медицинской организацией (структурным подразделением), которая (которое) включено в перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, монтаж быстровозводимых модульных конструкций, приобретения объектов недвижимого имущества за счет региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», указанных в паспорте региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на начало проекта «Продолжительная и активная жизнь» (на 1 января 2025 года), человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792). $i=1, \dots, n$, - где i – в числителе: количество медицинских организаций (структурных подразделений) субъекта Российской Федерации, в которых завершены</p>

мероприятия строительства, реконструкции, капитального ремонта, монтаж быстровозводимых модульных конструкций, приобретения объектов недвижимого имущества за счет региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения по состоянию на конец отчетного периода; j – в знаменателе: количество медицинских организаций (структурных подразделений) субъекта Российской Федерации, которые включены в перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, монтаж быстровозводимых модульных конструкций, приобретения объектов недвижимого имущества за счет региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения, указанные в паспорте региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на начало проекта «Продолжительная и активная жизнь». Единица измерения показателя – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения (Краснодарский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	05	Козлов В.С.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	07.02.2025	04	06	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.1.3.	Контрольная точка"Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок "	-	01.04.2025	05	07	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.1.4.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, % "	-	30.06.2025	06	08	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.1.5.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, % "	-	30.09.2025	07	09	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.2025	08	10	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.1.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному	-	01.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Козлов В.С.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контракту"				контрольными точками отсутствует		
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.</p>
1.2.1.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	12	Козлов В.С.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (все фап)"	-	30.09.2025	12	18	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.2.8.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию "	-	01.10.2025	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казанов А.П.	Отчет Отчет
1.2.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (оплата фап) "	-	24.10.2025	16	20	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.2.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (немонтируемое оборудование)"	-	31.10.2025	14	21	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.2.11.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (все фап)"	-	21.11.2025	18	22	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.2.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	01.12.2025	20	22	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту (немонтируемое оборудование)"						
1.2.13.	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (все фап) "	-	26.12.2025	20	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	2	3	4	5	6	7	8	
							приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.	
1.3.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	
1.3.2.	Контрольная точка "Сведения о"	-	01.04.2025		07	09	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг о реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	26.06.2025	08	10	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг о реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	26.09.2025	09	11	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2025	10	12	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.	Мероприятие	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Игнатенко В.А.	Медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.
1.4.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном"	-	01.04.2025		09	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						
1.4.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг о реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	26.06.2025	08	10	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.4.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг о реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	26.09.2025	09	11	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.4.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2025	10	12	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ регионального проекта Модернизация первичного звена здравоохранения (Краснодарский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Показатели достижения результата				Среднее значение (показатель)
		Показатель 1 (показатель)	Показатель 2 (показатель)	Показатель 3 (показатель)	Показатель 4 (показатель)	
1	Приобретены оборудование и материалы для оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том числе в сельской местности, для оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том числе в сельской местности	25,00	0,00	25,00	25,00	135,00
2	Приобретены транспортные средства для оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том числе в сельской местности	25,00	40,00	0,00	25,00	90,00
3	Приобретены компьютеры и периферийные устройства для оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том числе в сельской местности	25,00	0,00	25,00	25,00	100,00
4	Успешно реализованы мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения в сельской местности, в том числе в сельской местности, для оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том числе в сельской местности	25,00	0,00	25,00	25,00	75,00

№ п/п	Наименование государственного задания	Различные задатки (включая проценты)				Средний рейтинг (в баллах)
		Показатели регионального проекта				
		Доля диспетчерских объектов на участках электроснабжения, получающих в отчетный период подающую услугу в рамках диспетчерского обслуживания, от объектов с возобновляемых источников энергии. Включая задатки (проценты)	Доля диспетчерских объектов с целью отключения ПИС П и/или переводов на подразделения и год, от расчетной пропускной способности одного передаточного подразделения. Включая задатки (проценты)	Доля диспетчерских объектов, обеспеченных услугами по управлению мощностью и диспетчерскому управлению. Включая задатки (проценты)	Удовлетворенность исполнителями заказов по результатам оценки общественности. Включая задатки (проценты)	
	ИТОГОВЫЕ показатели эффективности государственного задания	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

П А С П О Р Т
регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Краснодарский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Краснодарский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни, адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.			
4.	Куратор регионального проекта	Минькова А. А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е.Ф.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	НП	Процент	0,0000	2023	-	4,0000	8,2000	12,5000	17,0000	21,7000	26,5000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	ФП	Процент	0,0000	2023	-	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	Процент	0,4000	0,7000	1,0000	1,3000	1,7000	2,0000	2,3000	2,7000	3,0000	3,3000	3,7000	4,0000
1.2.	Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	Процент	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	60,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации														
1.1	В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет
В период с 2025 года по 2030 год в 85 субъектах Российской Федерации будет продолжено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации. Мероприятие будет включать в себя проведение оповещения граждан Российской Федерации, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), информационными рассылками о возможностях медицинской реабилитации в субъекте Российской Федерации, размещение в личном кабинете в разделе "Здоровье" на ЕПГУ информации о возможностях медицинской реабилитации в субъектах Российской Федерации, а также размещение в общем доступе информационных баннеров на ЕПГУ.															
1.2	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица)													
<p>В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определен перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка.</p>														
1.3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре	-	Единица	3,0000	2023	-	5,0000	6,0000	5,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.													

За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации								
1.1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	0,00	162 050,30	61 680,30	47 203,10	0,00	0,00	0,00	270 933,70
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	162 050,30	61 680,30	47 203,10	0,00	0,00	0,00	270 933,70
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	162 050,30	61 680,30	47 203,10	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	162 050,30	61 680,30	47 203,10	0,00	0,00	0,00	270 933,70
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	162 050,30	61 680,30	47 203,10	0,00	0,00	0,00	270 933,70

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	70 000,00	100 000,00	162 050,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	70 000,00	100 000,00	162 050,30

7. Дополнительная информация

Методика расчета показателя "Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации" где F – число лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации на конец отчетного месяца, человек (компонент 1);

C – число лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации в базовом году, человек (компонент 2); n – число месяцев, прошедших на конец отчетного месяца, единиц.

Единица измерения компонентов 1 и 2 показателя – человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерения – 792).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Оптимальная для восстановления здоровья
медицинская реабилитация (Краснодарский
край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации						
1.1.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В период с 2025 года по 2030 год в 85 субъектах Российской Федерации будет продолжено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации. Мероприятие будет включать в себя проведение оповещения граждан Российской Федерации, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), информационными рассылками о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							возможностях медицинской реабилитации в субъекте Российской Федерации, размещение в личном кабинете в разделе "Здоровье" на ЕПГУ информации о возможностях медицинской реабилитации в субъектах Российской Федерации, а также размещение в общем доступе информационных баннеров на ЕПГУ.
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2025	01	03	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет
1.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2025	02	04	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет
1.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	08.09.2025	03	05	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"						
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2025	04	06	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.14.	Контрольная точка "Услуга	-	06.09.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.25.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.26.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.28.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.31.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.32.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.33.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.35.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.37.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.38.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.39.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.40.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.41.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.42.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.43.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.44.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.45.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.46.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.47.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.48.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.49.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.50.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.51.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.52.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.53.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.54.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.55.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е. Ф.	
1.1.56.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е. Ф.	
1.1.57.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е. Ф.	
1.1.58.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е. Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.59.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.60.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.61.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.62.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.1.63.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.64.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е. Ф.	
1.1.65.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е. Ф.	
1.1.66.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е. Ф.	
1.2.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В 2025 году в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинская реабилитация" (Единица)"						<p>"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Региональные программы соответствуют разработанным Минздравом России требованиям к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанных региональных программах субъектам Российской Федерации определён перечень приоритетных медицинских</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, будет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>информирования граждан - региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональными программами также должно быть предусмотрено внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" во всех субъектах Российской</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам года будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка.
1.2.1.	Контрольная точка" Анализ заболеваемости и смертности населения Краснодарского края по итогам 2024 года."	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сарычев Ю. А.	Отчет Отчет
			05.05.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал 2025 года"	-		01	03	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.2.3.	Контрольная точка"Разработка и согласование проекта по актуализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	30.05.2025	02	04	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждены региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация""	-	01.07.2025	03	05	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-2 кварталы 2025 года"	-	01.08.2025	04	06	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья	-	03.11.2025	05	07	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинская реабилитация" за 1-3 кварталы 2025 года"						
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-4 кварталы 2025 года"	-	29.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. "	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	За период 2025-2030 годы оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в субъектах Российской Федерации, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи наиболее приближенной к месту проживания.
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2025	05	07	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.3.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	01.04.2025	06	08	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 1 квартал 2025 года"	-	30.04.2025	07	09	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.5.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре	-	31.07.2025	08	10	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей"						
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию за 2 квартал 2025 года"	-	31.07.2025	09	11	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих	-	31.10.2025	10	12	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинскую реабилитацию за 3 квартал 2025 года"						
1.3.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2025	11	13	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2025	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.10.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.3.11.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.3.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Игнатенко В.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.3.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.3.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	
1.3.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Игнатенко В.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В. А.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Краснодарский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации", Влияние на достижение (процентов)	
1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	0,00	50,00	50,00
2	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица)	40,00	20,00	60,00
3	В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	60,00	30,00	90,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	200,00

П А С П О Р Т

регионального проекта

Охрана материнства и детства (Краснодарский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Краснодарский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан			
4.	Куратор регионального проекта	Минькова А. А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	80,0000	82,0000	84,0000	86,0000	90,0000	95,0000	Гольберг Е.Н. начальник управления МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	52,1000	52,1000	52,1000	52,1000	52,1000	52,1000	Гольберг Е.Н. начальник управления МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	20,0000	27,0000	34,0000	45,0000	67,0000	80,0000	Гольберг Е.Н. начальник управления МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	сельской местности, поселках городского типа и малых городах												ОГО КРАЯ	
1.4.	Младенческая смертность	ФП, Указ 309	Промилле (0,1 процента)	0,0000	2023	-	4,0000	3,9000	3,9000	3,8000	3,7000	3,7000	Гольберг Е.Н. начальник управления МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Нет
1.5.	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	32,0000	35,0000	38,0000	42,0000	46,0000	50,0000	Дроботова Е.А. Начальник управления МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров	Процент	7,0000	14,0000	21,0000	28,0000	35,0000	42,0000	49,0000	56,0000	63,0000	70,0000	80,0000	80,0000
1.2.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности	Процент	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	52,1000	52,1000
1.3.	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах	Процент	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	10,0000	12,0000	14,0000	16,0000	18,0000	19,0000	20,0000	20,0000
1.4.	Младенческая смертность	Промилле (0,1	4,5000	4,5000	4,5000	4,4000	4,4000	4,4000	4,3000	4,3000	4,2000	4,2000	4,1000	4,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		процента)												
1.5.	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья	Процент	3,0000	6,0000	9,0000	12,0000	15,0000	18,0000	21,0000	24,0000	27,0000	30,0000	32,0000	32,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья														
1.2	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия. Нарастающий итог	-	Единица	78 157,00 00	2024	-	2 300,0 000	4 610,0 000	6 925,0 000	9 245,0 000	11 570, 0000	13 900, 0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями,														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение															
1.3	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда															
1.4	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими	-	Единица	0,0000	2023	-	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Приобретение товаров, работ,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций. Нарастающий итог												услуг	
<p>Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранных преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.</p>														
1.5	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в	-	Единица	0,0000	2024	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сельской местности, поселках городского типа, малых городах. Нарастающий итог													

Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 723,00	257 446,00	352 874,00	386 169,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 379,80	58 759,60	105 698,00	117 519,20
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 102,80	316 205,60	458 572,00	503 688,20

7. Дополнительная информация

Целевые группы - население Краснодарского края

Методика расчета показателя

«Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья»

1. Настоящая методика разработана в соответствии Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786, Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500, и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 71136-2023, утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.12.2023 № 1521-ст.
2. Настоящая методика применяется для расчёта показателя «Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья» (далее – показатель) в целях мониторинга достижения федерального проекта «Охрана материнства и детства» (далее – федеральный проект), входящего в национальный проект «Семья».
3. Показатель характеризует долю граждан репродуктивного возраста (18–49 лет), охваченных диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья из числа граждан репродуктивного возраста (18–49 лет), подлежащих диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья.
4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за расчет показателя, является Министерство здравоохранения Российской Федерации.
5. Расчет показателя осуществляется посредством использования государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателя, представленных в соответствии с настоящей Методикой.
В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода.
Данные по показателю передаются в государственную информационную систему «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – ГИС ЦАП).
6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации с ежемесячной периодичностью по состоянию на последнее число отчетного месяца, годовой периодичностью по состоянию на 31 число последнего месяца отчетного года.
7. Тип показателя – возрастающий. Предельное значение показателя стремится к 100,0 %.
8. Сроки представления информации по показателю:
ежемесячно – не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
ежегодно – не позднее 30-го апреля года, следующего за отчетным годом.
9. Единица измерения – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).
10. Показатель (D_{zr}) рассчитывают по формуле:

$$D_{zr} = C_{zr} / Co_{zr} * 100,$$

где

C_{zp} – число лиц репродуктивного возраста (18–49 лет), прошедших диспансеризацию с целью оценки репродуктивного здоровья в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), в отчетном году (месяце) нарастающим итогом (человек);

C_{ozr} – общее число лиц репродуктивного возраста (18–49 лет), подлежащих к прохождению диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья, в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), в отчетном году (человек).

11. Компонент 1 (C_{zp}) показателя D_{zp} формируется в соответствии с данными о числе лиц, прошедших диспансеризацию с целью оценки репродуктивного здоровья, предоставляемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья за отчетный месяц и отчетный год. Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Источником информации для ежемесячного расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Министерству здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для ежегодного расчета являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации».

Информация по компоненту представляется в информационную систему ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством организации информационного взаимодействия информационной системы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и (или) по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно в ГИС ЦАП не позднее 15-го апреля года, следующего за отчетным годом.

Верификация данных, предоставляемых ежемесячно, осуществляется на основании данных информационной системы.

Верификация данных, предоставляемых ежегодно, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

12. Компонент 2 (C_{ozr}) показателя D_{zp} формируется в соответствии с данными об общем числе лиц репродуктивного возраста (18–49 лет), подлежащих к прохождению диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья, по Российской Федерации и ее субъектам.

Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Источником информации для ежемесячного расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Министерству здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для ежегодного расчета являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации».

Информация по компоненту представляется в информационную систему ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством организации информационного взаимодействия информационной системы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и (или) по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно в ГИС ЦАП, не позднее 15-го апреля года, следующего за отчетным годом.

Верификация данных, предоставляемых ежемесячно, осуществляется на основании данных информационной системы.

Верификация данных, предоставляемых ежегодно, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

13. В случае непредставления субъектом Российской Федерации значений компонентов в информационную систему для расчета показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого отчетного периода (при наличии) с

возможностью последующей корректировки не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Методика расчета показателя

«Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах»

1. Настоящая методика разработана в соответствии Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786, Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500, и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 71136-2023, утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.12.2023 № 1521-ст.
 2. Настоящая методика применяется для расчёта показателя «Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения менее 50 тыс. человек), получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах» (далее – показатель) в целях мониторинга достижения федерального проекта «Охрана материнства и детства» (далее – федеральный проект), входящего в национальный проект «Семья».
 3. Показатель характеризует долю женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах из среднегодовой (среднемесячной) численности женщин (в возрасте 18 лет и старше), проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах.
 4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за расчет показателя, является Министерство здравоохранения Российской Федерации.
 5. Расчет показателя осуществляется посредством использования государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателя, представленных в соответствии с настоящей Методикой.
- В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода.
6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации с ежемесячной периодичностью по состоянию на последнее число отчетного месяца, годовой периодичностью по состоянию на 31 число последнего месяца отчетного года.
 7. Тип показателя – возрастающий. Предельное значение показателя стремится к 100,0 %.
 8. Сроки представления информации по показателю:
ежемесячно – не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
ежегодно – не позднее 30-го июня года, следующего за отчетным годом.
 9. Единица измерения – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).
 10. Показатель (D_{zp}) рассчитывают по формуле:

$$D_{zp} = C_{zp} / C_{oz} * 100,$$

где

C_{zp} – число женщин (в возрасте 18 лет и старше), проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном году (месяце) (человек);

C_{oz} – оценка среднегодовой численности женщин (в возрасте 18 лет и старше), проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения менее 50 тыс. человек) (человек).

11. Компонент 1 (C_{zp}) показателя D_{zp} формируется в соответствии с данными о числе женщин (в возрасте 18 лет и старше), проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, предоставляемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья за отчетный месяц и отчетный год.

Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Источником информации для ежемесячного расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Министерству здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для ежегодного расчета являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации» и № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций».

Информация по компоненту представляется в информационную систему ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством организации информационного взаимодействия информационной системы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и (или) по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно в ГИС ЦАП не позднее 15-го апреля года, следующего за отчетным годом.

Верификация данных, предоставляемых ежемесячно, осуществляется на основании данных информационной системы.

Верификация данных, предоставляемых ежегодно, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

12. Компонент 2 (C_{oz}) показателя D_{zp} формируется в соответствии с данными об оценке среднегодовой численности женщин (в возрасте 18 лет и старше), проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах по Российской Федерации и ее субъектам на 1 января года, предшествующего отчетному.

Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации при формировании ежемесячного расчета и Федеральной службой государственной статистики при формировании ежегодного расчета.

Источником информации для расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

от 22.06.2021 № 956, предоставляемые Федеральной службой государственной статистики в соответствии с позицией 1.8.3 и 1.33.5 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р.

Информация по компоненту представляется в информационную систему однократно в течение отчетного года не позднее 30 января отчетного года.

Верификация данных, предоставляемых по компоненту, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

13. В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого отчетного периода (при наличии) с возможностью последующей корректировки не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Методика расчета показателя

«Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших, в том числе услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности»

1. Настоящая методика разработана в соответствии Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786, Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, Методическими рекомендациями по разработке

и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500, и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 71136-2023, утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.12.2023 № 1521-ст.

2. Настоящая методика применяется для расчёта показателя «Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших, в том числе услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности» (далее – показатель) в целях мониторинга достижения федерального проекта «Охрана материнства и детства» (далее – федеральный проект), входящего в национальный проект «Семья».

3. Показатель характеризует долю беременных женщин, обратившихся в медицинские организации за направлением на медицинский аборт легальный (далее – женщины в ситуации репродуктивного выбора), которые получили консультацию в Центрах медико-социальной поддержки или в кабинетах медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности из общего числа беременных женщин, проконсультированных в Центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, или в кабинетах медико-социальной помощи.

4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за расчет показателя, является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

5. Расчет показателя осуществляется посредством использования государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателя, представленных в соответствии с настоящей Методикой.

В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода.

6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации с ежемесячной периодичностью по состоянию на последнее число отчетного месяца, годовой периодичностью по состоянию на 31 число последнего месяца отчетного года.

7. Тип показателя – возрастающий. Предельное значение показателя стремится к 100,0 %.

8. Сроки представления информации по показателю:

ежемесячно – не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

ежегодно – не позднее 30-го апреля года, следующего за отчетным годом.

9. Единица измерения – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).

10. Показатель (D_{pwc}) рассчитывают по формуле:

$$D_{pwc} = C_{pwc} / C_{pw} * 100,$$

где

C_{pwc} – число беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, проконсультированных в Центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, или в кабинетах медико-социальной помощи и вставших на учет по беременности, в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), в отчетном году (месяце) (человек);

C_{pw} – общее число беременных женщин, проконсультированных в Центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, или в кабинетах медико-социальной помощи в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), в отчетном году (месяце) (человек).

11. Компонент 1 (C_{pwc}) показателя D_{pwc} формируется в соответствии с данными о числе беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, проконсультированных в Центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, или в кабинетах медико-социальной помощи и вставших на учет по беременности, предоставляемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья за отчетный месяц и отчетный год.

Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Источником информации для ежемесячного расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Министерству здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для ежегодного расчета являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 13 «Сведения о беременности с абортным исходом».

Информация по компоненту представляется в информационную систему ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством организации информационного взаимодействия информационной системы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и (или) по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно в ГИС ЦАП не позднее 15-го апреля года, следующего за отчетным годом.

Верификация данных, предоставляемых ежемесячно, осуществляется на основании данных информационной системы.

Верификация данных, предоставляемых ежегодно, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

12. Компонент 2 (C_{pw}) показателя D_{pwc} формируется в соответствии с данными об общем числе беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, проконсультированных в Центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, или в кабинетах медико-социальной помощи и вставших на учет по беременности, предоставляемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья за отчетный месяц и отчетный год.

Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Источником информации для ежемесячного расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Министерству здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для ежегодного расчета являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 13 «Сведения о беременности с абортивным исходом».

Информация по компоненту представляется в информационную систему ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством организации информационного взаимодействия информационной системы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и (или) по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно в ГИС ЦАП не позднее 15-го апреля года, следующего за отчетным годом.

Верификация данных, предоставляемых ежемесячно, осуществляется на основании данных информационной системы.

Верификация данных, предоставляемых ежегодно, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

13. В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого отчетного периода (при наличии) с возможностью последующей корректировки не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Методика расчета показателя

«Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет

с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров»

1. Настоящая методика разработана в соответствии Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786, Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, Методическими рекомендациями по разработке

и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500, и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 71136–2023, утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.12.2023 № 1521-ст.

2. Настоящая методика применяется для расчёта показателя «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров» (далее – показатель) в целях мониторинга достижения федерального проекта «Охрана материнства и детства» (далее – федеральный проект), входящего в национальный проект «Семья».

3. Показатель характеризует долю детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, взятых под диспансерное наблюдение из числа детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, подлежащих взятию под диспансерное наблюдение.

4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за расчет показателя, является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

5. Расчет показателя осуществляется посредством использования государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателя, представленных в соответствии с настоящей Методикой.

В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода.

6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации с ежемесячной периодичностью по состоянию на последнее число отчетного месяца, годовой периодичностью по состоянию на 31 число последнего месяца отчетного года.

7. Тип показателя – возрастающий. Предельное значение показателя стремится к 100,0 %.

8. Сроки представления информации по показателю:

ежемесячно – не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

ежегодно – не позднее 30-го апреля года, следующего за отчетным годом.

9. Единица измерения – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).

10. Показатель (D_{dnd}) рассчитывают по формуле:

$$D_{dnd} = C_{dn} / C_d * 100,$$

где

C_{dn} – число детей в возрасте 0–17 лет, взятых под диспансерное наблюдение детей с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), в отчетном году (месяце) (человек);

C_d – число детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, подлежащих взятию под диспансерное наблюдение, в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), в отчетном году (месяце) (человек).

11. Компонент 1 (C_{dn}) показателя D_{dnd} формируется в соответствии числом детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по результатам проведения профилактических медицинских осмотров за отчетный месяц и отчетный год.

Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Источником информации для ежемесячного расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Министерству здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для ежегодного расчета являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации».

Информация по компоненту представляется в информационную систему ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством организации информационного взаимодействия информационной системы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

в сфере охраны здоровья и (или) по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно в ГИС ЦАП не позднее 15-го апреля года, следующего за отчетным годом.

Верификация данных, предоставляемых ежемесячно, осуществляется на основании данных информационной системы.

Верификация данных, предоставляемых ежегодно, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

12. Компонент 2 (C_d) показателя D_{dnd} формируется в соответствии с данными об общем числе детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, подлежащих взятию под диспансерное наблюдение, за отчетный месяц и отчетный год.

Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Источником информации для ежемесячного расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Министерству здравоохранения Российской Федерации с

использованием информационной системы.

Источником информации для ежегодного расчета являются данные [федерального статистического наблюдения по форме № 12](#) «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации».

Информация по компоненту представляется в информационную систему ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством организации информационного взаимодействия информационной системы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

в сфере охраны здоровья и (или) по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно в ГИС ЦАП не позднее 15-го апреля года, следующего за отчетным годом.

Верификация данных, предоставляемых ежемесячно, осуществляется на основании данных информационной системы.

Верификация данных, предоставляемых ежегодно, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

13. В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого отчетного периода (при наличии) с возможностью последующей корректировки не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Методика расчета показателя

«Младенческая смертность»

Коэффициент рассчитывается как отношение числа детей, умерших в течение года на 1-м году жизни, к числу родившихся живыми в данном календарном году, умноженное на 1000.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Охрана материнства и детства (Краснодарский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В. А.	В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результата Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья
1.1.1.	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий регионального проекта"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.1.2.	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий региональной программы "	-	15.05.2025	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.1.3.	Контрольная точка "Получены требования к региональным программам по охране материнства и детства"	-	31.07.2025	02	04	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.1.4.	Контрольная точка "Разработаны проекты региональных программ по охране материнства и детства во всех субъектах Российской Федерации"	-	30.09.2025	03	05	Гольберг Е.Н.	Отчет Проект программы
1.1.5.	Контрольная точка "Проекты региональных программ по	-	28.11.2025	04	06	Гольберг Е.Н.	Отчет Письмо с проектом программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	охране материнства и детства согласованы с профильным НМИЦ"						
1.1.6.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации утверждены региональные программы по охране материнства и детства"	-	15.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Утвержденная программа
1.2.	Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ),

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оплодотворение
1.2.1.	Контрольная точка" В январе - феврале 2025 года проведено не менее 100 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.2.2.	Контрольная точка"В первом квартале 2025 года проведено не менее 350 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	25.04.2025	03	05	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.2.3.	Контрольная точка"Во втором квартале 2025 года проведено не менее 570 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	25.07.2025	04	06	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.2.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.2.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.2.11.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.3.	Мероприятие (результат) "Женские консультации, расположенные в	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Игнатенко В.А.	В женских консультациях, расположенных в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							повышения производительности труда
1.3.1.	Контрольная точка"Представлен отчет за январь - февраль 2025"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	18.04.2025	04	06	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.3.	Контрольная точка"Актуализированы методические рекомендации по внедрению новых подходов в работе женских консультаций с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"	-	25.04.2025	05	07	Гольберг Е.Н.	Отчет письмо с новыми методическими рекомендациями
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал"	-	18.07.2025	06	08	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.5.	Контрольная точка"Представлен	-	17.10.2025	07	09	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет за 3 квартал"						подтверждающие документы
1.3.6.	Контрольная точка"Представлен отчет за 4 квартал"	-	26.12.2025	08	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2026	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"						
1.3.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			
1.3.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.4.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранных преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.
1.4.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Бочарова Т.А.	Отчет Ссылка на план закупок
1.4.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.04.2025	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.4.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2027	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.13.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.4.14.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.15.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2028	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.16.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2028	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.17.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.23.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2030	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	02.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.25.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.26.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.	Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах"						женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.
1.5.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Бочарова Т.А.	Отчет ссылка на план закупок
			01.04.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-		01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Реестр контрактов
1.5.3.	Контрольная точка"Промежуточный отчет по закупке оборудования "	-	30.08.2025	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Реестр контрактов, подтверждающие документы
1.5.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2025	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Предоставлены подтверждающие документы
1.5.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2025	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Реестр контрактов, подтверждающие документы
1.5.6.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	26.12.2025	04	06	Гольберг Е.Н.	Отчет Предоставлены подтверждающие документы
1.5.7.	Контрольная точка"Подписан приказ об организации нового структурного подразделения в	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гольберг Е.Н.	Отчет Предоставлены подтверждающие документы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	составе медицинского учреждения "				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.8.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2026	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.5.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	02	04	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.5.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	04	06	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.13.	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.5.14.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.5.15.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.16.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	04	06	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.17.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.18.	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2028	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.5.19.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	02	04	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.5.20.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.21.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	04	06	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.22.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.23.	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного	-	28.12.2029	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подразделения) (структура управления и кадры)"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.24.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.25.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.26.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	04	06	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.27.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.28.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности	-	27.12.2030	01	Взаимосвязь с иными	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.29.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.5.30.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.31.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	04	06	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.32.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Охрана материнства и детства (Краснодарский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Показатели регионального проекта				Суммарный результат (показатель)
		Показатели регионального проекта				
		Показатель 1: количество мероприятий, проведенных в рамках регионального проекта, направленных на повышение информированности населения о мерах государственной политики в области материнства и детства на уровне субъекта Российской Федерации	Показатель 2: количество мероприятий, проведенных в рамках регионального проекта, направленных на повышение информированности населения о мерах государственной политики в области материнства и детства на уровне субъекта Российской Федерации	Показатель 3: количество мероприятий, проведенных в рамках регионального проекта, направленных на повышение информированности населения о мерах государственной политики в области материнства и детства на уровне субъекта Российской Федерации	Показатель 4: количество мероприятий, проведенных в рамках регионального проекта, направленных на повышение информированности населения о мерах государственной политики в области материнства и детства на уровне субъекта Российской Федерации	
1	Осуществление мероприятий, направленных на повышение информированности населения о мерах государственной политики в области материнства и детства на уровне субъекта Российской Федерации	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
2	Осуществление мероприятий, направленных на повышение информированности населения о мерах государственной политики в области материнства и детства на уровне субъекта Российской Федерации	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
3	Осуществление мероприятий, направленных на повышение информированности населения о мерах государственной политики в области материнства и детства на уровне субъекта Российской Федерации	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
4	Осуществление мероприятий, направленных на повышение информированности населения о мерах государственной политики в области материнства и детства на уровне субъекта Российской Федерации	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0

П А С П О Р Т

регионального проекта

Федеральный проект "Медицинские кадры" (Краснодарский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Федеральный проект "Медицинские кадры" (Краснодарский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Медицинские кадры (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации благодаря ликвидации кадрового дефицита			
4.	Куратор регионального проекта	Минькова А. А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	НП, Указ 309	Человек	33,1000	2023	-	33,1000	33,2000	33,5000	33,8000	34,2000	34,5000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
2	Задача: Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1.	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации	ФП	Процент	100,0000	2023	-	95,0000	90,0000	70,0000	50,0000	30,0000	5,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
2.2.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы	ФП, Указ 309	Человек	63,5000	2023	-	63,6000	63,7000	63,9000	64,0000	64,2000	65,1000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Человек	32,5000	32,6000	32,6000	32,7000	32,7000	32,8000	32,8000	32,9000	32,9000	33,0000	33,0000	33,1000
2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1.	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации	Процент	99,6000	99,6000	99,2000	98,8000	98,4000	98,0000	97,5000	97,0000	96,5000	96,0000	95,5000	95,0000
2.2.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Человек	63,0000	63,1000	63,1000	63,2000	63,2000	63,3000	63,3000	63,4000	63,4000	63,5000	63,5000	63,6000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	-	Человек	0,0000	2023	-	425,00 00	577,00 00	453,00 00	441,00 00	430,00 00	400,00 00	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Нет
<p>В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.</p>														
2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.</p>														
2.2	Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2023	-	50,000 0	100,00 00	149,00 00	198,00 00	246,00 00	294,00 00	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Нет
<p>При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 6000 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации.</p>														
2.3	Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов	-	Человек	90,0000	2023	-	172,00 00	254,00 00	336,00 00	418,00 00	500,00 00	582,00 00	Социальное обеспечение и иные выплаты	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Российской Федерации. Нарастающий итог												населению	

В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом.

2.4	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.

2.5	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования	-	Единица	1 575,000 0	2023	-	1 949,0 000	2 049,0 000	2 150,0 000	2 255,0 000	2 365,0 000	2 485,0 000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------------	------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	-----

Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП.</p>														
2.6	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству. Нарастающий итог	-	Человек	35,0000	2023	-	88,000	139,000	255,000	404,000	579,000	785,000	Проведение образовательных мероприятий	Нет
<p>В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.</p>														
2.7	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской	-	Человек	0,0000	2023	-	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	Проведение образовательных мероприятий	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	помощи													
<p>Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 25000 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение.</p>														
2.8	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	-	Человек	0,0000	2023	-	338,00 00	338,00 00	338,00 00	338,00 00	338,00 00	338,00 00	Проведение образовательных мероприятий	Нет
<p>Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули.</p>														

7. Дополнительная информация

Методика расчета показателя «Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения»

Единица измерения – человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792).

Показатель () рассчитывают по формуле:
$$= (\quad / \quad) \times 10000,$$

где F_{vprgg} – число физических лиц врачей в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) на конец отчетного периода, чел.;

N – численность постоянного населения субъекта Российской Федерации (Российской Федерации) на начало года, следующего за отчетным, чел.

Источником информации для компонента F_{vprgg} Показателя с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью являются данные федерального регистра медицинских и фармацевтических работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения¹ (далее – единая система).

Источником информации для компонента N Показателя с ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной периодичностью является официальная статистическая информация о численности постоянного населения Российской Федерации, формируемая Росстатом в соответствии с пунктом 1.8.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р.

Методика расчета показателя «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения»

Единица измерения – человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792).

Показатель рассчитывают по формуле:
$$= \quad / \quad \times 10000$$

где F_{srprgg} – число физических лиц средних медицинских работников в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) на конец отчетного периода, чел.;

N – численность постоянного населения субъекта Российской Федерации (Российской Федерации) на начало года, следующего за отчетным, чел.

Источником информации для компонента F_{srprgg} Показателя с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью являются данные федерального регистра медицинских и фармацевтических работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Источником информации для компонента N Показателя с ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной периодичностью является официальная статистическая информация о численности постоянного населения Российской Федерации, формируемая Росстатом в соответствии с пунктом 1.8.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р.

Методика расчета показателя «Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации»

Единица измерения – процент (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).

Показатель рассчитывается по формуле:

где

– потребность во врачах, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на отчетный год, утвержденная в год, предшествующий отчетному, чел.;

F_{vrgg} – фактическое число физических лиц врачей, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) на конец отчетного периода, чел.;

– потребность во врачах, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, рассчитанная на базовый год, чел.;

– фактическое число физических лиц врачей, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) на конец базового года, чел.

В качестве базового года при определении _____ и _____ используются значения за один год с 2023 по 2030, включительно, в котором _____ < _____ (год, в котором фактическое число физических лиц врачей, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, меньше потребности в них), и разность _____ – _____ максимальна.

Источником информации для компонента _____ Показателя с ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной периодичностью является значение потребности во врачебных кадрах, рассчитанное в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. № 974 «Об утверждении методики расчета потребности во врачебных кадрах».

Источником информации для компонента F_{vrgg} Показателя с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью являются данные федерального регистра медицинских и фармацевтических работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения¹ (далее – единая система), по рекомендуемой форме предоставления первичных параметров расчета показателей в приложении к настоящей методике (далее – отчет № 224); государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»² по субъектам Российской Федерации.

Источником информации для компонента F_{vrgg} Показателя с ежегодной периодичностью являются первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению» (далее – ф. 62), утвержденной приказом Росстата от 07.10.2024 № 453 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья».

Расчет Показателя может осуществляться с помощью государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по субъектам Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Медицинские кадры (Краснодарский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В. А.	В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.
1.1.1.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
1.1.2.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	16.05.2025	01	03	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
1.1.3.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2025	02	04	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
1.1.4.	Контрольная точка"Подготовлен	-	30.09.2025	03	05	Пожарская М.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет вузов о количестве решений о допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров"						
1.1.5.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	17.10.2025	04	06	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
1.1.6.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.	Повышение доступности медицинской помощи для граждан						
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.1.1.	Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России"	-	24.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.1.2.	Контрольная точка"Планы мероприятий по созданию	-	29.05.2026	01	03	Пожарская М.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кадровых центров согласованы Минздравом России"						
2.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	10.07.2026	02	04	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	09.10.2026	03	05	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров"	-	20.11.2026	04	06	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.1.6.	Контрольная точка"Созданы региональные кадровые центры"	-	25.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации"						<p>малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 6000 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации.
2.2.1.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации "	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.2.2.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	28.03.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.2.3.	Контрольная точка"Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом" в	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Пожарская М.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинские организации субъектов Российской Федерации (не менее 2 врачей)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.4.	Контрольная точка"Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом" в медицинские организации субъектов Российской Федерации (не менее 17 врачей)"	-	18.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.2.5.	Контрольная точка"Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом" в медицинские организации субъектов Российской Федерации (не менее 36 врачей)"	-	17.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.2.6.	Контрольная точка"Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом" в медицинские организации субъектов Российской Федерации (не менее 50 врачей)"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной их основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом.
2.3.1.	Контрольная точка"Заключение соглашения о предоставлении субсидии медицинским учреждениям на закупку жилья для медицинских работников"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
2.3.2.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за прошлый год"	-	27.03.2025	01	03	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.3.3.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за I квартал текущего года"	-	24.04.2025	02	04	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.3.4.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за	-	28.08.2025	03	05	Пожарская М.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	первое полугодие текущего года"						
2.3.5.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	27.11.2025	04	07	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.3.6.	Контрольная точка"Приобретено жилье для медицинских работников"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.3.7.	Контрольная точка"Подготовлен предварительный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за год"	-	29.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.4.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>итогах стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.4.1.	Контрольная точка "Подготовлен проект региональной кадровой программы"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.4.2.	Контрольная точка "В соответствии с представленным проектом субъектами Российской Федерации сформированы и согласованы региональные кадровые программы"	-	30.04.2025	01	03	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.4.3.	Контрольная точка "Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные кадровые программы"	-	15.05.2025	02	04	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.4.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года"	-	21.07.2025	03	05	Пожарская М.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2025	04	06	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.4.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года"	-	19.12.2025	05	07	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.4.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам текущего года"	-	25.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.5.	Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.1.	Контрольная точка"Разработан в регионе общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.5.2.	Контрольная точка"Утвержден в регионе общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	28.04.2025	01	03	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.5.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП) по итогам 6 месяцев"	-	15.07.2025	02	04	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.5.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП) по итогам 9 месяцев"	-	15.10.2025	03	05	Пожарская М.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП) по итогам 2025 года"	-	15.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.5.6.	Контрольная точка"Подача заявки на распределение контрольных цифр приема на 2026 год"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.6.	Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.4.	Контрольная точка "Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	27.10.2025	03	05	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.6.5.	Контрольная точка "Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	24.11.2025	04	06	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.6.6.	Контрольная точка "Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения"	-	22.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.7.	Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>национальным медицинским центром разработана дополнительная программ повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 25000 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение.</p>
2.7.1.	Контрольная точка"Разработана дополнительная программ повышения квалификации для работников бригад скорой медицинской помощи со средним профессиональным образованием"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.7.2.	Контрольная точка"Утверждены	-	15.04.2025	01	03	Пожарская М.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобрены, сформированы) необходимые документы для оказания услуги"						
2.7.3.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2025	02	04	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.7.4.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	02.09.2025	03	05	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.7.5.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2025	04	06	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.7.6.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"	-	17.11.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.8.	Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"						организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули.
2.8.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	04	Пожарская М.А.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
2.8.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2025	03	05	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.8.3.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен"	-	15.07.2025	04	06	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.8.4.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	02.09.2025	05	07	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.8.5.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен"	-	15.10.2025	06	08	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.8.6.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен"	-	17.11.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет Отчет
2.8.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.8.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
2.8.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
2.8.10.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
2.8.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.8.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
2.8.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
2.8.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
2.8.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
2.8.16.	Контрольная точка"Утверждены	-	12.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ регионального проекта Медицинские кадры (Краснодарский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентом)			Сводный рейтинг (баллы)
		Показатели регионального проекта			
		ты населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения на достижение (приложение)	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения, Влияние на достижение (приложение)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (приложение)	
1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные кадры-программы	10,00	15,00	10,00	35,00
2	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для служб связи управления персоналом	10,00	10,00	15,00	35,00
3	Проведены обучающие мероприятия, направленные на повышение квалификации и повышение квалификации работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	10,00	10,00	10,00	30,00
4	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих помощь при оказании скорой медицинской помощи	10,00	10,00	10,00	30,00
5	Обеспечено наличие врачей, в том числе "узкопрофильных", в медицинских службах связи Российской Федерации	15,00	10,00	10,00	35,00
6	Обеспечено трудоустройство судимых в 2014-2015 года врачам-терапевтам	10,00	10,00	15,00	35,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результат)	Влияние на достижение показателей (процент)			Сводный рейтинг (баллы)
		Показатели регионального проекта			
		Увеличение доли населения среднего профессионального образования, участвующего в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения в отношении (прицельно)	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения*, Влияние на достижение (прицельно)	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации*, Влияние на достижение (прицельно)	
7	Обучено по программам среднего профессионального образования по специальностям, предусматривающим подготовку в области	10 00	10 00	10 00	30 00
8	Обеспечены меры социальной поддержки в виде дотаций медицинским работникам субъектов Российской Федерации	11 00	10 00	10 00	31 00
9	Увеличены контрольные цифры приема в ССП по программам среднего профессионального образования	10 00	15 00	10 00	31 00
	Итого:	100 00	100 00	100 00	300 00