

П А С П О Р Т
регионального проекта

Охрана материнства и детства (Краснодарский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Краснодарский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан			
4.	Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е.Ф.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Игнатенко В.А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	80,0000	82,0000	84,0000	86,0000	90,0000	95,0000	Гольберг Е.Н. начальник управления МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕНИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	52,1000	52,1000	52,1000	52,1000	52,1000	52,1000	Гольберг Е.Н. начальник управления МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕНИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	20,0000	27,0000	34,0000	45,0000	67,0000	80,0000	Гольберг Е.Н. начальник управления МИНИСТЕРСТВА О ЗДРАВООХРАНЕНИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	сельской местности, поселках городского типа и малых городах												ОГО КРАЯ	
1.4.	Младенческая смертность	ФП, Указ 309	Промилле (0,1 процента)	0,0000	2023	-	4,0000	3,9000	3,9000	3,8000	3,7000	3,7000	Гольберг Е.Н. начальник управления МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.5.	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	32,0000	35,0000	38,0000	42,0000	46,0000	50,0000	Дроботова Е.А. Начальник управления МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров	Процент	7,0000	14,0000	21,0000	28,0000	35,0000	42,0000	49,0000	56,0000	63,0000	70,0000	80,0000	80,0000
1.2.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности	Процент	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	52,1000	52,1000
1.3.	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах	Процент	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	10,0000	12,0000	14,0000	16,0000	18,0000	19,0000	20,0000	20,0000
1.4.	Младенческая смертность	Промилле (0,1	4,5000	4,5000	4,5000	4,4000	4,4000	4,4000	4,3000	4,3000	4,2000	4,2000	4,1000	4,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		процента)												
1.5.	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья	Процент	3,0000	6,0000	9,0000	12,0000	15,0000	18,0000	21,0000	24,0000	27,0000	30,0000	32,0000	32,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья														
1.2	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия. Нарастающий итог	-	Единица	78 157,00 00	2024	-	2 300,0 000	4 610,0 000	6 925,0 000	9 245,0 000	11 570, 0000	13 900, 0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями,														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение														
1.3	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда														
1.4	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими	-	Единица	0,0000	2023	-	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Приобретение товаров, работ,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций. Нарастающий итог												услуг	
Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.														
1.5	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в	-	Единица	0,0000	2024	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сельской местности, поселках городского типа, малых городах. Нарастающий итог													

Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья								
1.1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	0,00	386 169,00	309 460,30	476 897,80	0,00	0,00	0,00	1 172 527,10
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	386 169,00	309 460,30	476 897,80	0,00	0,00	0,00	1 172 527,10
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	386 169,00	309 460,30	476 897,80	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского	0,00	117 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 519,20

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 723,00	257 446,00	352 874,00	386 169,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 379,80	58 759,60	105 698,00	117 519,20
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 102,80	316 205,60	458 572,00	503 688,20

7. Дополнительная информация

Целевые группы - население Краснодарского края

Методика расчета показателя

«Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья»

1. Настоящая методика разработана в соответствии Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786, Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500, и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 71136-2023, утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.12.2023 № 1521-ст.
 2. Настоящая методика применяется для расчёта показателя «Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья» (далее – показатель) в целях мониторинга достижения федерального проекта «Охрана материнства и детства» (далее – федеральный проект), входящего в национальный проект «Семья».
 3. Показатель характеризует долю граждан репродуктивного возраста (18–49 лет), охваченных диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья из числа граждан репродуктивного возраста (18–49 лет), подлежащих диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья.
 4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за расчет показателя, является Министерство здравоохранения Российской Федерации.
 5. Расчет показателя осуществляется посредством использования государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателя, представленных в соответствии с настоящей Методикой.
- В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода.
- Данные по показателю передаются в государственную информационную систему «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – ГИС ЦАП).
6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации с ежемесячной периодичностью по состоянию на последнее число отчетного месяца, годовой периодичностью по состоянию на 31 число последнего месяца отчетного года.
 7. Тип показателя – возрастающий. Предельное значение показателя стремится к 100,0 %.
 8. Сроки представления информации по показателю:
ежемесячно – не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
ежегодно – не позднее 30-го апреля года, следующего за отчетным годом.
 9. Единица измерения – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).
 10. Показатель (D_{zp}) рассчитывают по формуле:

$$D_{zp} = C_{zp} / Co_{zp} * 100,$$

где

C_{zr} – число лиц репродуктивного возраста (18–49 лет), прошедших диспансеризацию с целью оценки репродуктивного здоровья в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), в отчетном году (месяце) нарастающим итогом (человек);

C_{ozr} – общее число лиц репродуктивного возраста (18–49 лет), подлежащих к прохождению диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья, в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), в отчетном году (человек).

11. Компонент 1 (C_{zr}) показателя D_{zr} формируется в соответствии с данными о числе лиц, прошедших диспансеризацию с целью оценки репродуктивного здоровья, предоставляемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья за отчетный месяц и отчетный год. Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Источником информации для ежемесячного расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Министерству здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для ежегодного расчета являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации».

Информация по компоненту представляется в информационную систему ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством организации информационного взаимодействия информационной системы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и (или) по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно в ГИС ЦАП не позднее 15-го апреля года, следующего за отчетным годом.

Верификация данных, предоставляемых ежемесячно, осуществляется на основании данных информационной системы.

Верификация данных, предоставляемых ежегодно, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

12. Компонент 2 (C_{ozr}) показателя D_{zr} формируется в соответствии с данными об общем числе лиц репродуктивного возраста (18–49 лет), подлежащих к прохождению диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья, по Российской Федерации и ее субъектам.

Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Источником информации для ежемесячного расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Министерству здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для ежегодного расчета являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации».

Информация по компоненту представляется в информационную систему ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством организации информационного взаимодействия информационной системы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и (или) по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно в ГИС ЦАП, не позднее 15-го апреля года, следующего за отчетным годом.

Верификация данных, предоставляемых ежемесячно, осуществляется на основании данных информационной системы.

Верификация данных, предоставляемых ежегодно, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

13. В случае непредставления субъектом Российской Федерации значений компонентов в информационную систему для расчета показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого отчетного периода (при наличии) с

возможностью последующей корректировки не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Методика расчета показателя

«Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах»

1. Настоящая методика разработана в соответствии Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786, Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500, и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 71136-2023, утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.12.2023 № 1521-ст.
2. Настоящая методика применяется для расчёта показателя «Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения менее 50 тыс. человек), получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах» (далее – показатель) в целях мониторинга достижения федерального проекта «Охрана материнства и детства» (далее – федеральный проект), входящего в национальный проект «Семья».
3. Показатель характеризует долю женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах из среднегодовой (среднемесячной) численности женщин (в возрасте 18 лет и старше), проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах.
4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за расчет показателя, является Министерство здравоохранения Российской Федерации.
5. Расчет показателя осуществляется посредством использования государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателя, представленных в соответствии с настоящей Методикой.
- В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода.
6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации с ежемесячной периодичностью по состоянию на последнее число отчетного месяца, годовой периодичностью по состоянию на 31 число последнего месяца отчетного года.
7. Тип показателя – возрастающий. Предельное значение показателя стремится к 100,0 %.
8. Сроки представления информации по показателю:
ежемесячно – не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
ежегодно – не позднее 30-го июня года, следующего за отчетным годом.
9. Единица измерения – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).
10. Показатель (D_{zp}) рассчитывают по формуле:

$$D_{zp} = C_{zp} / C_{oz} * 100,$$

где

C_{zp} – число женщин (в возрасте 18 лет и старше), проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном году (месяце) (человек);

C_{oz} – оценка среднегодовой численности женщин (в возрасте 18 лет и старше), проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения менее 50 тыс. человек) (человек).

11. Компонент 1 (C_{zp}) показателя D_{zp} формируется в соответствии с данными о числе женщин (в возрасте 18 лет и старше), проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, предоставляемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья за отчетный месяц и отчетный год.

Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Источником информации для ежемесячного расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Министерству здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для ежегодного расчета являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 30 «Сведения о медицинской организации» и № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций».

Информация по компоненту представляется в информационную систему ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством организации информационного взаимодействия информационной системы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и (или) по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно в ГИС ЦАП не позднее 15-го апреля года, следующего за отчетным годом.

Верификация данных, предоставляемых ежемесячно, осуществляется на основании данных информационной системы.

Верификация данных, предоставляемых ежегодно, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

12. Компонент 2 (C_{oz}) показателя D_{zp} формируется в соответствии с данными об оценке среднегодовой численности женщин (в возрасте 18 лет и старше), проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах по Российской Федерации и ее субъектам на 1 января года, предшествующего отчетному.

Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации при формировании ежемесячного расчета и Федеральной службой государственной статистики при формировании ежегодного расчета.

Источником информации для расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые Федеральной службой государственной статистики в соответствии с позицией 1.8.3 и 1.33.5 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р.

Информация по компоненту представляется в информационную систему однократно в течение отчетного года не позднее 30 января отчетного года.

Верификация данных, предоставляемых по компоненту, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

13. В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого отчетного периода (при наличии) с возможностью последующей корректировки не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Методика расчета показателя

«Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших, в том числе услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности»

1. Настоящая методика разработана в соответствии Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786, Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, Методическими рекомендациями по разработке

и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500, и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 71136-2023, утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.12.2023 № 1521-ст.

2. Настоящая методика применяется для расчёта показателя «Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших, в том числе услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности» (далее – показатель) в целях мониторинга достижения федерального проекта «Охрана материнства и детства» (далее – федеральный проект), входящего в национальный проект «Семья».

3. Показатель характеризует долю беременных женщин, обратившихся в медицинские организации за направлением на медицинский аборт легальный (далее – женщины в ситуации репродуктивного выбора), которые получили консультацию в Центрах медико-социальной поддержки или в кабинетах медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности из общего числа беременных женщин, проконсультированных в Центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, или в кабинетах медико-социальной помощи.

4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за расчет показателя, является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

5. Расчет показателя осуществляется посредством использования государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателя, представленных в соответствии с настоящей Методикой.

В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода.

6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации с ежемесячной периодичностью по состоянию на последнее число отчетного месяца, годовой периодичностью по состоянию на 31 число последнего месяца отчетного года.

7. Тип показателя – возрастающий. Предельное значение показателя стремится к 100,0 %.

8. Сроки представления информации по показателю:

ежемесячно – не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

ежегодно – не позднее 30-го апреля года, следующего за отчетным годом.

9. Единица измерения – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).

10. Показатель (D_{pwc}) рассчитывают по формуле:

$D_{pwc} = C_{pwc} / C_{pw} * 100$,

где

C_{pwc} – число беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, проконсультированных в Центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, или в кабинетах медико-социальной помощи и вставших на учет по беременности, в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), в отчетном году (месяце) (человек);

C_{pw} – общее число беременных женщин, проконсультированных в Центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, или в кабинетах медико-социальной помощи в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), в отчетном году (месяце) (человек).

11. Компонент 1 (C_{pwc}) показателя D_{pwc} формируется в соответствии с данными о числе беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, проконсультированных в Центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, или в кабинетах медико-социальной помощи и вставших на учет по беременности, предоставляемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья за отчетный месяц и отчетный год.

Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Источником информации для ежемесячного расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Министерству здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для ежегодного расчета являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 13 «Сведения о беременности с абортивным исходом».

Информация по компоненту представляется в информационную систему ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством организации информационного взаимодействия информационной системы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и (или) по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно в ГИС ЦАП не позднее 15-го апреля года, следующего за отчетным годом.

Верификация данных, предоставляемых ежемесячно, осуществляется на основании данных информационной системы.

Верификация данных, предоставляемых ежегодно, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

12. Компонент 2 (C_{pw}) показателя D_{pwc} формируется в соответствии с данными об общем числе беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, проконсультированных в Центрах медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, или в кабинетах медико-социальной помощи и вставших на учет по беременности, предоставляемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья за отчетный месяц и отчетный год.

Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Источником информации для ежемесячного расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Министерству здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для ежегодного расчета являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 13 «Сведения о беременности с абортным исходом».

Информация по компоненту представляется в информационную систему ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством организации информационного взаимодействия информационной системы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и (или) по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно в ГИС ЦАП не позднее 15-го апреля года, следующего за отчетным годом.

Верификация данных, предоставляемых ежемесячно, осуществляется на основании данных информационной системы.

Верификация данных, предоставляемых ежегодно, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

13. В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого отчетного периода (при наличии) с возможностью последующей корректировки не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Методика расчета показателя

«Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет

с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров»

1. Настоящая методика разработана в соответствии Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786, Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, Методическими рекомендациями по разработке

и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500, и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 71136-2023, утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.12.2023 № 1521-ст.

2. Настоящая методика применяется для расчёта показателя «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров» (далее – показатель) в целях мониторинга достижения федерального проекта «Охрана материнства и детства» (далее – федеральный проект), входящего в национальный проект «Семья».

3. Показатель характеризует долю детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, взятых под диспансерное наблюдение из числа детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, подлежащих взятию под диспансерное наблюдение.

4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за расчет показателя, является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

5. Расчет показателя осуществляется посредством использования государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее – информационная система) в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным в настоящей Методике, и на основе значений компонентов показателя, представленных в соответствии с настоящей Методикой.

В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода.

6. Показатель рассчитывается в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации с ежемесячной периодичностью по состоянию на последнее число отчетного месяца, годовой периодичностью по состоянию на 31 число последнего месяца отчетного года.

7. Тип показателя – возрастающий. Предельное значение показателя стремится к 100,0 %.

8. Сроки представления информации по показателю:

ежемесячно – не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

ежегодно – не позднее 30-го апреля года, следующего за отчетным годом.

9. Единица измерения – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).

10. Показатель (D_{dnd}) рассчитывают по формуле:

$$D_{dnd} = C_{dn} / C_d * 100,$$

где

C_{dn} – число детей в возрасте 0–17 лет, взятых под диспансерное наблюдение детей с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, в субъекте Российской Федерации

(в Российской Федерации), в отчетном году (месяце) (человек);

C_d – число детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, подлежащих взятию под диспансерное наблюдение, в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), в отчетном году (месяце) (человек).

11. Компонент 1 (C_{dn}) показателя D_{dnd} формируется в соответствии числом детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по результатам проведения профилактических медицинских осмотров за отчетный месяц и отчетный год.

Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Источником информации для ежемесячного расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Министерству здравоохранения Российской Федерации с использованием информационной системы.

Источником информации для ежегодного расчета являются данные федерального статистического наблюдения по форме № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации».

Информация по компоненту представляется в информационную систему ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством организации информационного взаимодействия информационной системы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

в сфере охраны здоровья и (или) по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно в ГИС ЦАП не позднее 15-го апреля года, следующего за отчетным годом.

Верификация данных, предоставляемых ежемесячно, осуществляется на основании данных информационной системы.

Верификация данных, предоставляемых ежегодно, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

12. Компонент 2 (C_d) показателя D_{dnd} формируется в соответствии с данными об общем числе детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, подлежащих взятию под диспансерное наблюдение, за отчетный месяц и отчетный год.

Сбор данных по компоненту осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Источником информации для ежемесячного расчета являются данные модуля «Аналитическая витрина», ведение которого осуществляется Федеральной службой государственной статистики в соответствии с Положением о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2021 № 956, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Министерству здравоохранения Российской Федерации с

использованием информационной системы.

Источником информации для ежегодного расчета являются данные [федерального статистического наблюдения по форме № 12](#) «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации».

Информация по компоненту представляется в информационную систему ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством организации информационного взаимодействия информационной системы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

в сфере охраны здоровья и (или) по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации, ежегодно в ГИС ЦАП не позднее 15-го апреля года, следующего за отчетным годом.

Верификация данных, предоставляемых ежемесячно, осуществляется на основании данных информационной системы.

Верификация данных, предоставляемых ежегодно, осуществляется на основании данных ГИС ЦАП.

13. В случае непредставления для расчета показателя в информационную систему значений компонентов показателя в порядке и в сроки, установленные настоящей Методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого отчетного периода (при наличии) с возможностью последующей корректировки не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Методика расчета показателя

«Младенческая смертность»

Коэффициент рассчитывается как отношение числа детей, умерших в течение года на 1-м году жизни, к числу родившихся живыми в данном календарном году, умноженное на 1000.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Охрана материнства и детства (Краснодарский
край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результата Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья
1.1.1.	Контрольная точка"Мониторинг реализации мероприятий регионального проекта"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.1.2.	Контрольная точка"Мониторинг реализации мероприятий региональной программы "	-	15.05.2025	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.1.3.	Контрольная точка"Получены требования к региональным программам по охране материнства и детства"	-	31.07.2025	02	04	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.1.4.	Контрольная точка"Разработаны проекты региональных программ по охране материнства и детства во всех субъектах Российской Федерации"	-	30.09.2025	03	05	Гольберг Е.Н.	Отчет Проект программы
1.1.5.	Контрольная точка"Проекты региональных программ по	-	28.11.2025	04	06	Гольберг Е.Н.	Отчет Письмо с проектом программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	охране материнства и детства согласованы с профильным НМИЦ"						
1.1.6.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации утверждены региональные программы по охране материнства и детства"	-	15.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Утвержденная программа
1.2.	Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ),

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оплодотворение
1.2.1.	Контрольная точка" В январе - феврале 2025 года проведено не менее 100 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.2.2.	Контрольная точка"В первом квартале 2025 года проведено не менее 350 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	25.04.2025	03	05	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.2.3.	Контрольная точка"Во втором квартале 2025 года проведено не менее 570 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	25.07.2025	04	06	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка"В третьем квартале 2025 года проведено не менее 570 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	25.10.2025	05	07	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.2.5.	Контрольная точка" В 2025 году проведено не менее 2300 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	26.12.2025	06	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.2.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.2.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.2.11.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	
1.3.	Мероприятие (результат) "Женские консультации, расположенные в	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Игнатенко В.А.	В женских консультациях, расположенных в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							повышения производительности труда
1.3.1.	Контрольная точка"Представлен отчет за январь - февраль 2025"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	18.04.2025	04	06	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.3.	Контрольная точка"Актуализированы методические рекомендации по внедрению новых подходов в работе женских консультаций с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"	-	25.04.2025	05	07	Гольберг Е.Н.	Отчет письмо с новыми методическими рекомендациями
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал"	-	18.07.2025	06	08	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.5.	Контрольная точка"Представлен	-	17.10.2025	07	09	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет за 3 квартал"						подтверждающие документы
1.3.6.	Контрольная точка"Представлен отчет за 4 квартал"	-	26.12.2025	08	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.3.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2026	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.12.2028	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"						
1.3.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			
1.3.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.3.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.4.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранных преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.
1.4.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Бочарова Т.А.	Отчет Ссылка на план закупок
1.4.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.04.2025	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						
1.4.3.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг контрактации оборудования"	-	04.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Скориков М.Ф.	Отчет Реестр контрактов, подтверждающие документы
1.4.4.	Контрольная точка"Промежуточный мониторинг контрактации оборудования "	-	01.08.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Реестр контрактов, подтверждающие документы
1.4.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2025	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2025	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Представлены подтверждающие документы
1.4.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	02.11.2026	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.4.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2027	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.4.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.15.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2028	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2028	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.18.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.4.19.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2029	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.20.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	03.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.21.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.4.22.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.23.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2030	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	02.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.25.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.26.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.	Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах"						женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.
1.5.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Бочарова Т.А.	Отчет ссылка на план закупок
			01.04.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-		01	03	Скориков М.Ф.	Отчет Реестр контрактов
1.5.3.	Контрольная точка"Промежуточный отчет по закупке оборудования "	-	30.08.2025	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Реестр контрактов, подтверждающие документы
1.5.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2025	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Предоставлены подтверждающие документы
1.5.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2025	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Реестр контрактов, подтверждающие документы
1.5.6.	Контрольная точка"Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	26.12.2025	04	06	Гольберг Е.Н.	Отчет Предоставлены подтверждающие документы
1.5.7.	Контрольная точка"Подписан приказ об организации нового структурного подразделения в	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гольберг Е.Н.	Отчет Предоставлены подтверждающие документы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	составе медицинского учреждения "				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.8.	Контрольная точка"Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2026	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.5.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	02	04	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.5.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	04	06	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.13.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.5.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.5.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	04	06	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.18.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2028	01	03	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет
1.5.19.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	02	04	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.5.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	04	06	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.23.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного	-	28.12.2029	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подразделения) (структура управления и кадры)"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.24.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.25.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.26.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	04	06	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.27.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.28.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности	-	27.12.2030	01	Взаимосвязь с иными	Гольберг Е.Н.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.29.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.5.30.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.31.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	04	06	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.5.32.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Охрана материнства и детства (Краснодарский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (проектиру)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получившие услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставшие на учет по беременности Влияние на достижение (проектиру)	Для выявления под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с нарушениями в развитии установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров Влияние на достижение (проектиру)	Организаций, функционирующих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах Влияние на достижение (проектиру)	"Материнская смертность". Влияние на достижение (проектиру)	"Объем граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью охраны репродуктивного здоровья". Влияние на достижение (проектиру)	
1	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
2	Осуществлены (диспансеризация и (или) перинатальная) наблюдения беременных женщин в родильных центрах и родильных домах (отделениях) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
3	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
4	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городов, в том числе вновь созданные, внедряют новые подходы к работе с учетом стандартизации и унификации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00

№ п / л	Наименование мероприятия (программа)	Влияние на достижение показателей (программа)					Средний рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и оставших на учет по беременности Влияние на достижение (программа)	детей, взятых под дистанционное наблюдение в возрасте 0-17 лет с нарушениями в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профессиональных медицинских осмотров Влияние на достижение (программа)	проживающих в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах Влияние на достижение (программа)	"Материнская смертность". Влияние на достижение (программа)	"Число граждан репродуктивного возраста (18-40 лет) дискриминируемых с целью охраны репродуктивного здоровья". Влияние на достижение (программа)	
5	Оказание медицинской помощи с использованием акушерского вклада репродуктивных технологий для женщин безводная	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
	Итого обеспеченность показателями федерального проекта, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00