

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения (Краснодарский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения (Краснодарский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской Федерации			
4.	Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е.Ф.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Игнатенко В.А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	НП, Указ 309	Процент	63,0000	2024	-	67,5000	70,0000	75,0000	80,0000	90,0000	100,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	НП, Указ 309	Процент	80,7000	2024	-	84,7000	88,7000	93,7000	98,7000	100,0000	100,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	НП, Указ 309	Процент	61,0000	2024	-	62,4000	63,0000	63,5000	64,0000	64,3000	64,6000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	Нет
1.4.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке	НП, Указ 309	Процент	46,0000	2024	-	50,5000	55,6000	60,6000	65,7000	68,7000	70,0000	Филиппов Е.Ф. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта												КРАСНОДАРСК ОГО КРАЯ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	21,3000	29,4000	36,7000	42,3000	49,5000	56,2500	61,8800	67,5000
1.2.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	Процент	4,9000	12,0000	21,2000	30,4000	37,4000	44,5000	50,1000	55,8000	62,8000	70,6000	78,3000	84,7000
1.3.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	Процент	62,5000	62,3000	62,7000	62,7000	62,5000	62,5000	62,4000	62,9000	62,2000	62,7000	62,0000	62,4000
1.4.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	Процент	6,4000	10,9000	16,6000	21,6000	26,1000	30,1000	33,9000	37,3000	41,6000	44,5000	47,9000	50,5000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	3,0000	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения														
1.2	Созданы объекты первичного звена здравоохранения. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	14,000 0	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													перевору жение, приобре ние) объекта недвижим ого имущества	
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.														
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	-	Единица	0,0000	2024	-	1 547,0 000	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог													

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.

1.4	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	150,00 00	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------------	---	---	---	---	---	---	-----

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	8 542 675,60	-	-	-	-	-	
1.2.1 .1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	78 000,00	-	-	-	-	-	
1.2.1 .1.1. 4.	местным бюджетам	0,00	78 000,00	-	-	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	0,00	2 064 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 997,90
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	2 064 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 997,90
1.3.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	2 064 997,90	-	-	-	-	-	
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи												
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00	188 723,80
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 896,00	7 830 786,00	8 542 675,60
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 663,00	1 548 746,00	1 720 828,00	1 892 911,00	2 064 997,90
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	195 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	числе приобретение ПМК"												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 663 ,00	1 748 746 ,00	9 094 724 ,00	10 003 69 7,00	10 991 397,30

7. Дополнительная информация

Методика расчета показателя «Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения»
 Чр – число респондентов, в ходе опроса выбравших ответы «По большей части удовлетворен» и «Абсолютно удовлетворен» на вопрос «Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?» согласно вопроснику «Удовлетворенность населения медицинской помощью» за отчетный период (человек) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792);
 Чочр – общее число респондентов, ответивших на вопрос «Оцените, насколько в целом Вы удовлетворены медицинской помощью?» согласно вопроснику «Удовлетворенность населения медицинской помощью» за отчетный период (человек) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792). Единица измерения показателя – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).

Методика расчета показателя «Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта»
 где Кчл – число лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения на участке врача – терапевта, человек (нарастающим итогом с 1 января отчетного года по конец отчетного периода) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792);
 Квчл – число лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача – терапевта, человек (на конец отчетного месяца/года) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792). Единица измерения показателя – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).

Методика расчета показателя «Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения»
 где Кп – число пациентов, принятых при выездах передвижных подразделений медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, человек. (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792);
 Кпп – общее количество передвижных подразделений, единица (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792).
 Мпп – плановая мощность на одно передвижное подразделение в год, человек. (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792).
 Единица измерения показателя – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).

Методика расчета показателя «Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях»
 Кзо – число лиц, обслуживаемых медицинской организацией (структурным подразделением), в которой (котором) завершены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, монтаж быстровозводимых модульных конструкций, приобретены объекты недвижимого имущества, человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792);
 Квом – число лиц, обслуживаемых медицинской организацией (структурным подразделением), которая (которое) включено в перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, монтаж быстровозводимых модульных конструкций, приобретения объектов недвижимого имущества за счет региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», указанных в паспорте региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на начало проекта «Продолжительная и активная жизнь» (на 1 января 2025 года), человек (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 792).
 $i=1, \dots, n$, - где i – в числителе: количество медицинских организаций (структурных подразделений) субъекта Российской Федерации, в которых завершены

мероприятия строительства, реконструкции, капитального ремонта, монтаж быстровозводимых модульных конструкций, приобретения объектов недвижимого имущества за счет региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения по состоянию на конец отчетного периода; j – в знаменателе: количество медицинских организаций (структурных подразделений) субъекта Российской Федерации, которые включены в перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, монтаж быстровозводимых модульных конструкций, приобретения объектов недвижимого имущества за счет региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения, указанные в паспорте региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на начало проекта «Продолжительная и активная жизнь». Единица измерения показателя – процент (%) (код по Общероссийскому классификатору единиц измерений – 744).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения (Краснодарский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	05	Козлов В.С.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	07.02.2025	04	06	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет
1.1.3.	Контрольная точка"Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок "	-	01.04.2025	05	07	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.1.4.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, % "	-	30.06.2025	06	08	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.1.5.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, % "	-	30.09.2025	07	09	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.2025	08	10	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.1.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному	-	01.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Козлов В.С.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контракту"				контрольными точками отсутствует		
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.
1.2.1.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	12	Козлов В.С.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (покупка ФАП)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.2.2.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, % "	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Казанов А.П.	Отчет Отчет
1.2.3.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, % (все фап)"	-	26.06.2025	10	16	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.2.4.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок (немонтируемое оборудование)"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.2.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (немонтируемое оборудование)"	-	01.08.2025	13	19	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.2.6.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	22.09.2025	11	17	Казанов А.П.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (все фап)"	-	30.09.2025	12	18	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.2.8.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию "	-	01.10.2025	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Казанов А.П.	Отчет Отчет
1.2.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (оплата фап) "	-	24.10.2025	16	20	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.2.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (немонтируемое оборудование)"	-	31.10.2025	14	21	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.2.11.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (все фап)"	-	21.11.2025	18	22	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.2.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	01.12.2025	20	22	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту (немонтируемое оборудование)"						
1.2.13.	Контрольная точка"Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (все фап) "	-	26.12.2025	20	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет Отчет
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.
1.3.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.2.	Контрольная точка"Сведения о	-	01.04.2025		07 09	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг о реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	26.06.2025	08	10	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг о реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	26.09.2025	09	11	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.3.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2025	10	12	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.3.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.	Мероприятие	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Игнатенко В.А.	Медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.
1.4.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	01.04.2025	07	09	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						
1.4.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг о реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	26.06.2025	08	10	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.4.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг о реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	26.09.2025	09	11	Гладких К.Ю.	Отчет Отчет
1.4.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2025	10	12	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения (Краснодарский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		Целевые показатели, характеризующие деятельность субъектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, оказывающих специализированную помощь населению, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь населению, оказывающих медицинскую помощь				

